

**PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU PROMOVAREA ȘI
PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN MUNICIPIUL
PIATRA NEAMȚ PENTRU PERIOADA 2018-2023**

Piatra Neamț

2018

CUPRINS:

ELEMENTE DE IDENTIFICARE	3
PARTEA I INTRODUCERE	3
PARTEA A 2-A VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI	8
PARTEA A 3-A ALTERNATIVELE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR ȘI PROVOCĂRILOR IDENTIFICATE. INTERVENȚII PROPUSE	9
PARTEA A 4-A ACTORII RELEVANȚI IMPLICAȚI	24
PARTEA A 5-A OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE	25
PARTEA A 6-A ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE	25
PARTEA A 7-A EVALUAREA DE RISC	28
PARTEA A 8-A MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA	32
PARTEA A 9-A CONTRIBUȚIA PLANULUI LA ATINGEREA OBIECTIVULUI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ	36
PARTEA A 10-A SURSELE DE INFORMAȚII UTILIZATE LA ELABORAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE	37

ELEMENTE DE IDENTIFICARE**Zona vizată: Municipiul Piatra Neamț****Perioada elaborării: 8 ianuarie – 15 iulie 2018****PARTEA I****INTRODUCERE**

- **Sinteza analizei situației existente la nivel local. Principalele probleme și provocări adresate de Planul Local de Acțiune**

Planul Local de Acțiune își propune să contribuie la atenuarea sau chiar eliminarea unora dintre problemele și provocările identificate la nivel municipal, în cadrul etapelor preliminare ale procesului de elaborare a documentului, respectiv elaborarea studiilor de caz, a analizei benchmarking și a sondajului în rândul actorilor relevanți. Aceste problemele și provocări au fost ulterior dezbătute și validate în cadrul reuniunilor grupului de lucru regional.

Plecând de la aceste analize, principalele probleme și provocări abordate de Planul Local de Acțiune de la nivelul municipiului Piatra Neamț sunt:

a) probleme identificate în studiul de caz:


- *Accesibilitatea (rutieră, pietonală, velo) redusă la unele obiective turistice naturale și construite, precum și desfășurarea unor activități economice în zona centrului vechi care sunt incompatibile cu o zonă centrală turistică;*
- *Lipsa unui brand local, a unei strategii de marketing turistic, a ghizilor turistici locali, inclusiv promovarea insuficientă a Ansamblului Curții Domnești – Turnul lui Ștefan, recent restaurat cu fonduri europene – ceea ce conduce la practicarea turismului de tranzit, cu o durată scurtă a sejurului și o eficiență economică redusă;*
- *Slaba dezvoltare a parteneriatului public-privat în domeniul turistic;*
- *Infrastructura cultural-sportivă și de agrement insuficientă și uzată fizic și moral (de ex. lipsa unei săli de spectacole de mari dimensiuni, a unei baze de agrement acoperite a unor spații publice corespunzătoare în zona centrală pentru organizarea de cursuri sau evenimente, acustica necorespunzătoare a Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente muzicale, starea precară a Cinematografului "Dacia" și a Palatului Copiilor);*
- *Lipsa unui departament turistic-cultural profesionist la nivelul administrației locale;*
- *Degradarea calității aerului, mai ales pe fondul traficului auto intens;*
- *Insuficiența spațiilor verzi din interiorul spațiului construit al orașului;*
- *Existența unor zone publice cu risc de infraționalitate, nesupravegheate video.*

b) probleme identificate în analiza benchmarking:

- *Importanța scăzută acordată de documentele de planificare strategică și teritorială existente la nivelul unor aspecte precum patrimoniul cultural imaterial, antreprenoriatul, economia cunoașterii, industriile creative, birocrăție, transparență decizională, corupție, voluntariat sau multilingvism;*
- *Tratarea deficitară a turismului din perspectiva cererii, mai exact a preferințelor, așteptărilor și exigențelor turiștilor, inclusiv pe fondul lipsei unor cercetări de piață în acest sens; Concomitent, neglijarea conceptului de vizitator, de marketing și management al destinației, dar și lipsa unei analize detaliate cu privire la sfera activităților pentru turiști (trasee, tururi ghidate, gastronomie, shopping, divertisment, evenimente)*


c) probleme identificate în urma sondajului de opinie aplicat pe 53 rezidenți, 52 turiști și 8 manageri IMM-uri din centrul orașului Piatra Neamț:

- Rezidenții din Mun. Piatra Neamț acordă în general o importanță mare tuturor aspectelor care privesc orașul lor. Totuși, aceștia au acordat note mai mici față de media orașelor reședință de județ din Regiunea de Nord-Est. Cu mici excepții, ierarhia problemelor locuitorilor Mun. Piatra Neamț se suprapune exact peste ierarhia problemelor orașelor mari din regiune, ceea ce demonstrează că problemele orașului sunt similare cu problemele regionale;
- În Mun. Piatra Neamț, peste 50% dintre localnici merg în centru zilnic iar 27% merg în centru cel puțin o dată pe săptămână ceea ce arată o legătură deosebit de strânsă a acestora cu nucleul urban din zona centrală ; aceștia petrec în centru o medie de 1.5-2 ore/zi, destul de mică, față de vizitatori care petrec în jur de 2.5-3 ore. Șederea redusă a rezidenților se datorează unei capacități actuale limitate a centrului orașului de a reține persoanele mai mult timp, în lipsa unei palete generoase de activități culturale repetitive și previzibile.




- Localnicii merg în centrul orașului în mare parte pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal - cumpărături, pentru locul de muncă, mers la dentist) și secundar pentru petrecerea timpului liber (asistarea la evenimente, distracția oferită de zona centrală, mers la restaurant, plimbare în parc etc.).
- Principalele probleme cu care se confruntă locuitorii Mun. Piatra Neamț sunt infrastructura locală, accesibilitatea și mobilitatea. Urmează costul vieții și calitatea vieții sau performanța economiei locale.

- Întrucât Mun. Piatra Neamț a primit statutul de Stațiune turistică de Interes Național, locuitorii au acordat o importanță divertismentului, serviciilor oferite de oraș, deschiderii localnicilor către străini și experiențelor oferite turiștilor.



Turiștii nu stau mai mult de 1.7 nopți în Piatra Neamț, o ședere mică dacă ne gândim la potențialul cultural și de agrement al orașului și a zonei turistice a Văii Bistriței în general;

Principala motivație a turiștilor intervievați în Piatra Neamț



- Cultură & Istorie
- Afaceri
- Cumpărături
- Vizita la prieteni sau rude
- Plimbare & Distracție
- Probleme Personale


Numărul de turiști cazați în oraș a ajuns la un maxim istoric în 2016 (57.584) însă evoluția rămâne una lentă și variabilă, în ciuda obținerii statutului de Stațiune Turistică de Interes Național.

Principala motivație a vizitei turiștilor la Piatra Neamț (intervievați în perioada august – septembrie 2017) este turismul cultural (38%), întâlnirea unor rude sau prieteni (36%), turismul de afaceri (9%), plimbările și distracția (9%), cumpărăturile și alte probleme personale (8%) etc.

Din punctul de vedere al evoluției dezvoltării turistice, indicatorii observați plasează destinația turistică Piatra Neamț în etapa de **Dezvoltare** din cadrul Ciclului

de Viață al Destinației turistice. Această poziție este dată de numărul relativ ridicat de turiști (un raport de 0.67 la 1 între turiști și rezidenți), gradul de ocupare al structurilor de cazare relativ satisfăcător (30%, pragul reținut ca fiind minim pentru ca o afacere hotelieră să fie profitabilă), de un grad sporit de implicare a autorităților publice (există un City-manager implicat în procesul de dezvoltare al turismului), apariția unor pensiuni noi în zona aflată la ieșirea spre Bicaz și atracții noi, prezența unor infrastructuri specific turistice de talie mare etc. Ritmul creșterii numărului de sosiri turistice în perioada 2015-2016 este de 10%, și s-a păstrat constant în ultimii 5 ani, însă orașul abia a reușit să recupereze nivelul sosirilor din anul 2007. Acest lucru poate indica o stagnare a atractivității orașului sau o concurență regională sau puternică pe care orașul nu a luat-o în calcul.

Etapele ciclului de viață al destinației turistice, caracteristicile acestora (după R.W.Butler) și locul destinației **Piatra Neamț**



- **Documente de planificare/politici publice adresate de Planul Local de Acțiune**

Având în vedere faptul că acest Plan Local de Acțiune a fost elaborat la scurt timp după aprobarea de către Consiliul Local a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), respectiv a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) de la nivelul municipiului Piatra Neamț - principalele două documente de planificare strategică de la nivelul zonei studiate pentru actualul ciclu de programare european, un aspect esențial l-a constituit corelarea viziunii, priorităților, obiectivelor și intervențiilor cuprinse în aceste documentații. De asemenea, acest document a avut în vedere și prevederile Planului Urbanistic General al municipiului, care se află în faza de obținere a avizelor.

Prin urmare, o parte dintre acțiunile cuprinse în Planul Local de Acțiune și care au răspuns obiectivelor acestuia au fost preluate din aceste documente de planificare deja existente și care au făcut subiectul unui amplu proces consultativ în ultimii 2-3 ani. În altă ordine de idei, Planul cuprinde și intervenții complementare la cele cuprinse în aceste documente, fără însă a afecta coerența externă a lor.

Mai multe informații despre aceste documente de politici publice se pot găsi mai jos:

1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2020 – publicată în anul 2017 și elaborată de Primăria Municipiului Piatra Neamț., disponibilă aici: https://www.primariapn.ro/dezbateri/-/asset_publisher/d8F7ynMHZPK/event/id/2374131?redirect=https%3A%2F%2Fwww.primariapn.ro%2Fdezbateri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d8F7ynMHZPK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

Strategia cuprinde obiective, măsuri și proiecte concrete de conservare, protecție și valorificare a patrimoniului cultural, de dezvoltare și promovare turistică, de regenerare urbană, de încurajare a mobilității etc. la nivelul municipiului Piatra Neamț.

2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț – publicat în anul 2017 și elaborat de S.C. FIP CONSULTING S.R.L., disponibil aici:

https://www.primariapn.ro/documents/10179/2931601/pmud_final_18_oct_2017.pdf

Planul cuprinde prioritățile locale în ceea ce privește promovarea unei mobilități durabile, care să conducă la reducerea emisiilor de CO₂ din sectorul transporturilor, prin intervenții care vizează mai ales încurajarea transportului comun și a celui nemotorizat.

3. Planul Urbanistic General, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Piatra Neamț – publicat în anul 2017 și elaborat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting, sub coordonarea Arh. Șerban POPESCU-CRIVEANU, disponibil aici: https://www.primariapn.ro/dezbateri/-/asset_publisher/d8F7ynMHZPK/event/id/2474116?redirect=https%3A%2F%2Fwww.primariapn.ro%2Fdezbateri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d8F7ynMHZPK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

Documentele asigură reglementarea urbanistică a protecției și conservării patrimoniului cultural din municipiu și situl selectat, precum și a dezvoltării teritoriale a municipiului, în ansamblul său.

- **Bunele practici identificate în cadrul proiectului SHARE cu potențial de transferabilitate la nivel local**

Evenimentul interregional din cadrul proiectului SHARE, desfășurat în perioada 02-06 iulie 2017, la Pecs (Ungaria) a avut ca principal scop schimbul de experiență interregional între administrațiile locale din cele 6 țări europene implicate în proiect, în ceea ce privește îmbunătățirea și promovarea patrimoniului cultural de către fiecare partener al proiectului, precum și vizitarea unor obiective de importanță istorică, incluse în patrimoniul cultural din orașul Pecs, Ungaria.

Bunele practici identificate cu ocazia participării, cu potențial de transferabilitate la nivelul municipiului Piatra Neamț vizează următoarele aspecte:

- Creșterea calității serviciilor turistice -calitatea este o parte integrantă a industriei turismului. Calitatea se aplică tuturor prestațiilor turistice de la transport și cazare, la orice servicii de care beneficiază turistul, dar și la calitatea mediului. La Pecs, în toate întâlnirile avute cu diverși factori locali și cu ocazia vizitării obiectivelor, s-a evidențiat în mod deosebit calitatea superioară a factorului uman, instruit în domeniul în care activează. Astfel, prin intervenții în perfecționarea și instruirea personalului din turism și comerț, cu scopul creșterii calității serviciilor turistice, ar putea veni în întâmpinarea exigențelor turiștilor;
- Realizarea de circuite, la obiectivele de patrimoniu de pe raza municipiului; Punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu care, la acest moment, nu sunt punct de atracție pentru turiști (Cetatea Petrodava).

Pe de altă parte, activitatea de peer-review extern realizată de partenerul SVILUPUMBRIA (Italia), a permis realizarea de ajustări pentru îmbunătățirea Planului Local de Acțiune (precum introducerea Părții a 9-a, care vizează atingerea obiectivului de dezvoltare sustenabilă, sau restructurarea Anexei 1), dar și identificarea și transferarea la nivelul regiunii Nord-Est, și implicit la nivelul municipiului, a unei bune practici: metoda „Campionilor”. Aceasta implică faptul că fiecare municipiu reședință din regiune alege o temă, funcție de punctele tari și experiența actorilor locali, pentru care își asumă leadership-ul. Prin urmare, acesta va organiza și găzdui un eveniment regional, la care vor fi invitate administrațiile locale și alți actori relevanți din celelalte 5 municipii, ocazie cu care va prezenta experiențele și bunele sale practici în respectivul domeniu. În acest fel, se asigură diseminarea bunelor practici locale la nivelul întregii regiuni și se facilitează schimbul de idei între orașe, dar și eventuale parteneriate pentru proiecte de interes comun.

Temele asumate de cele 6 municipii reședință de județ din regiunea Nord-Est în cadrul metodei „Campionilor” sunt:

- Bacău: „Orașul tinerilor”;
- Botoșani: „Revitalizarea centrelor istorice”;
- Iași: „Fondurile europene – cheia succesului privind promovarea, conservarea și protejarea patrimoniului cultural”;
- Piatra-Neamț: „Smart City – Orașul cetățenilor și al turiștilor”;
- Suceava: „Tradiții. Gastronomie. Folclor”;
- Vaslui: „Excelența în amenajarea de spații verzi, parcuri și locuri de joacă”.

PARTEA A 2-A

VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI

Viziunea de dezvoltare a orașului a fost definită recent (2017) în Strategia de Dezvoltare Urbană Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2023. Aceasta este formulată astfel: ***„Piatra Neamț - un oraș inteligent, un oraș al soluțiilor ecologice, având ca principal motor al dezvoltării în această direcție exploatarea potențialului turistic, prin valorificarea durabilă a resurselor umane și naturale, devenind un oraș în care este plăcut să locuiești, să faci afaceri și turism”.***

Relevantă pentru Planul Local de Acțiune este faptul că la baza definirii acestei viziuni de dezvoltare au stat elemente precum istoria, valorile și tradițiile locale, bogăția și diversitatea elementelor de patrimoniu natural și construit, dezvoltarea recentă susținută a turismului, precum și stilul de viață atractiv, apropiat de natură.

PARTEA A 3-A

**ALTERNATIVELE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR ȘI PROVOCĂRILOR IDENTIFICATE.
INTERVENȚII PROPUSE**

În această secțiune sunt prezentate în detaliu obiectivele, măsurile și acțiunile prevăzute în Planul Local de Acțiune, inclusiv arborii problemelor și obiectivelor pentru fiecare obiectiv în parte, așa cum au fost aceștia definiți în cadrul Grupului de Lucru Regional. Aceștia cuprind alternativele considerate de actorii locali optime pentru soluționarea problemelor/provocărilor identificate anterior la nivel local. Pentru fiecare obiectiv în parte, au fost menționate (acolo unde a fost cazul) și alternativele la care s-a renunțat, însoțite de o justificare a motivelor pentru care s-a renunțat la acestea.

Obiectivul nr. 1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia

Arborele problemelor:

Cauze indirecte	Cauze directe	Problemă majoră	Efecte directe	Efecte indirecte
<p>Accesibilitate (rutieră, pietonală, velo) deficitară, insuficient dezvoltată spre unele obiective turistice antropice și naturale, ca urmare a drumurilor naționale ce fac legătura cu polii de creștere, distanțele fiind de până la 130 km.</p> <p>Lipsa unei săli de spectacole conform standardelor</p> <p>Cinematograful Dacia nu acoperă capacitatea dorită</p> <p>Palatul copiilor necesită reabilitare și modernizare</p> <p>Activități culturale reduse. Festivaluri și evenimente culturale reduse</p>	<p>Degradarea și insuficienta promovare a patrimoniului natural și cultural</p> <p>Subdezvoltarea activităților culturale</p>	<p>Accesul limitat al populației și turiștilor la obiectivele de patrimoniu și la viața culturală</p>	<p>Numărul mic de turiști care vizitează zona și durata redusă a sejurului</p> <p>Calitatea redusă a vieții</p>	<p>Vizibilitate redusă a orașului pe plan intern și extern</p> <p>Migrație internă și externă a populației</p> <p>Încasările reduse din turism</p>

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)	Măsuri	Obiectiv	Rezultate	Impact
Restaurarea, consolidarea, protecția și	Conservarea, protecția, promovarea	Creșterea accesului populației și	Număr mai ridicat de sosiri turistice și	Vizibilitate sporită a orașului pe plan intern și

conservarea monumentelor istorice	șidezvoltarea patrimoniului natural și cultural	turiștilor la obiectivele de patrimoniu și la viața culturală	prelungirea sejurului	extern
Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț	Dezvoltarea activităților culturale		Nivelul mai ridicat al calității vieții	Migrație internă și externă în scădere a forței de muncă
Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial "Calistrat Hogaș" Piatra Neamț				Încasările suplimentare la bugetul local
Reabilitare și modernizare Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț				
Reabilitare și modernizare Biblioteca Județeană "G.T.Kirileanu" - sediu - Corp A				
Consolidare și reabilitare Cinematograf Cozla				
Inventarierea și resuscitarea meșteșugurilor specifice zonei				
Promovarea activităților culturale				
Insemne ale Regalității Române și Marea Unire				
Județul Neamț - Marele Război și Marea Unire				
Un pictor de front. Aurel Băeșu (1896-1928)				
Comemorare. 80 de ani de la dispariția Reginei Maria-Suverana României Maria				

la Neam(ț)ului				
Arta Română în Marele Război				

Obiectivul nr. 2. Creșterea numărului de turiști care vizitează orașul Piatra Neamț

Arborele problemelor:

Cauze indirecte	Cauze directe	Problemă majoră	Efecte directe	Efecte indirecte
Practicarea unui turism de tranzit, cu o durată scurtă a sejurului și cu o eficiență economică redusă	Subdezvoltarea infrastructurii turistice	Atractivitatea redusă a municipiului pentru turiști	Numărul mic de turiști care vizitează zona și durata redusă a sejurului	Vizibilitate redusă a orașului pe plan intern și extern
Nu există bază de agrement acoperită	Subdezvoltarea ofertei de agrement		Numărul redus de locuri de muncă în sectorul HORECA	Rata ridicată a șomajului
Slabă gama de servicii de agrement (necesitatea unui centru de echitație, amenajarea de trasee turistice)			Încasările reduse la bugetele locale	Migrație internă și externă a forței de muncă
			Nivelul scăzut de salarizare	Dependența bugetului local față de transferurile de la nivel central

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)	Măsuri	Obiectiv	Rezultate	Impact	
Întocmire studii tehnice pentru managementul apelor din zona muntelui Cozla și din zona muntelui Pietricica	Dezvoltarea infrastructurii turistice	Creșterea atractivității municipiului pentru turiști	Număr mai ridicat de sosiri turistice și prelungirea sejurului	Vizibilitate sporită a orașului pe plan intern și extern	
Amenajarea unui centru de echitație agrement și terapie			Dezvoltarea ofertei de agrement	Numărul suplimentar de locuri de muncă în sectorul HORECA	Rata mai scăzută a șomajului
Amenajarea de trasee turistice și zone de promenadă				Încasările suplimentare la bugetul local	Migrație internă și externă în scădere a forței de muncă
				Pondere ridicată	

			Nivelul mai ridicat de salarizare	a veniturilor proprii în bugetul local
--	--	--	-----------------------------------	--

Obiectivul nr. 3. Creșterea numărului mediu de salariați din domeniul HORECA

Arborele problemelor:

Cauze indirecte	Cauze directe	Problemă majoră	Efecte directe	Efecte indirecte
Practicarea unui turism de tranzit, cu o durată scurtă a sejurului și cu o eficiență economică redusă	Insuficiența dezvoltare a componentei de promovare și marketing turistic a municipiului	Contribuția redusă a sectorului HORECA la ocuparea forței de muncă locale	Numărul redus de locuri de muncă în sectorul HORECA	Rata ridicată a șomajului
Interes scăzut pentru colaborări și lucru în echipă (public-privat pentru promovarea ofertei turistice)	Deficiențele la nivelul infrastructurii publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice		Încasările reduse la bugetele locale	Migrație internă și externă a forței de muncă
Promovarea insuficientă a ansamblului Curții Domnești – Turnul lui Ștefan			Nivelul scăzut de salarizare	Dependența bugetului local față de transferurile de la nivel central
Lipsa unui brand al municipiului și a unui marketing turistic.				
Lipsă ghizi locali				

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)	Măsuri	Obiectiv	Rezultate	Impact
Promovarea ofertei de servicii turistice și de agrement a municipiului Piatra Neamț, în parteneriat cu antreprenorii	Dezvoltarea componentei de promovare și marketing turistic a municipiului	Creșterea contribuției sectorului HORECA la ocuparea forței de muncă locale	Numărul suplimentar de locuri de muncă în sectorul HORECA	Rata mai scăzută a șomajului
Pachete turistice integrate	Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară		Încasările suplimentare la bugetul local	Migrație internă și externă în scădere a forței de muncă

Organizarea de festivaluri și evenimente, inclusiv prin subvenționarea proiectelor derulate de sectorul ONG	mică pentru valorificarea atracțiilor turistice		Nivelul mai ridicat de salarizare	Pondere ridicată a veniturilor proprii în bugetul local
Reabilitare / modernizare platou turistic Cozla				

Obiectivul nr. 4: Reducerea birocrației și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț

Arborele problemelor:

Cauze indirecte	Cauze directe	Problemă majoră	Efecte directe	Efecte indirecte
Lipsa unei structuri/personal în cadrul Primăriei pentru dezvoltarea turismului și a culturii.	Cooperarea insuficientă cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional Deficiențele infrastructurii tehnice și edilitare a autorităților locale Insuficienta dezvoltare a unor competențe la nivelul instituțiilor publice Deficiențele de la nivelul funcției de dezvoltare strategică	Capacitatea administrativă limitată a autorităților locale	Resurse semnificative alocate pentru identificarea de soluții la probleme comune	Tergiversarea implementării unor măsuri utile pentru comunitate
Întârzieri în actualizarea unor documente strategice: PUG, Inventarul domeniului public			Capacitate redusă de lobby pentru măsuri de interes comun	Adoptarea unor măsuri la nivelurile teritoriale superioare care contravin intereselor locale
Lipsa finanțării pentru formarea continuă a personalului			Supraîncărcare a personalului existent în administrația locală	Calitate mediocră a serviciilor publice furnizate populației, mediului de afaceri, turiștilor și vizitatorilor
Lipsa sistemelor informatice integrate la nivelul compartimentelor Primăriei Piatra Neamț			Birocrație ridicată și colaborare insuficientă cu sectorul ONG și societatea	Implementarea unor măsuri costisitoare și care nu ating impactul scontat
Insuficienta cooperare transfrontalieră cu autoritățile locale din țările învecinate în domenii de interes comun				Gradul ridicat de rezistență la
Comunicarea și conlucrarea deficitară cu alte administrații				

<p>publice locale din România</p> <p>Insuficienta implicare a actorilor relevanți de la nivel local (ONG-uri, specialiști, societate civilă) în procesul decizional</p> <p>Existența unor competențe insuficient dezvoltate la nivelul personalului din administrația publică locală, cu impact negativ asupra serviciilor publice furnizate</p>				schimbare al actorilor relevanți
--	--	--	--	----------------------------------

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)	Măsurile	Obiectiv	Rezultate	Impact
Crearea unei rețele de transfer de bune practici cu parteneri din alte țări	Întărirea cooperării cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Dezvoltarea capacității administrației publice locale	Soluții optime pentru rezolvarea unor probleme punctuale	Urgentarea implementării unor măsuri utile pentru comunitate
Organizarea de schimburi de bune practici cu administrațiile locale din România pe teme legate de patrimoniu, cultură și turism	Îmbunătățirea infrastructurii tehnice și edilitare a autorităților locale		Resurse diminuate alocate pentru identificarea de soluții la probleme comune	Implementarea unor măsuri eficiente pentru problemele comunității
Creșterea comunicării instituționale a Primăriei Piatra Neamț	Formarea personalului instituțiilor publice Îmbunătățirea funcției de		Capacitate ridicată de lobby pentru măsuri de interes comun	Adoptarea unor măsuri la nivelurile teritoriale superioare care să răspundă intereselor locale Gradul ridicat de

Crearea unui centru de cultură și inovare urbană	dezvoltare strategică			acceptabilitate a măsurilor administrației locale în rândul actorilor relevanți
Introducerea conceptului de bugetare participativă				Calitate ridicată a serviciilor publice furnizate populației, mediului de afaceri, turiștilor și vizitatorilor
Organizarea de concursuri de soluții pentru proiectele majore de regenerare urbană de la nivel local				
Implementarea sistemelor informatice integrate la nivelul compartimentelor Primăriei Piatra Neamț				
Concurs de aplicații "smartcity"				
Formarea continuă a personalului				
Elaborarea /actualizarea documentelor de planificare strategică și urbană				
Înființarea unui serviciu de dezvoltare turistică și culturală în cadrul Primăriei Piatra Neamț				

Obiectivul nr. 5: Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia

Arborele problemelor:

Cauze indirecte	Cauze directe	Problemă majoră	Efecte directe	Efecte indirecte
Transport public în	Mobilitatea și	Volumul	Acces dificil al	Mobilitate

<p>comun deficitar, stații insuficiente/nemodernizate, grad ridicat de poluare</p> <p>Ineficiența sistemului de supraveghere video și colectarea deficitară a informațiilor de mobilitate.</p> <p>Străzile secundare și trotuarele din zonele periferice necesită reabilitări, 37,4% dintre arterele municipiului fiind într-o stare tehnică rea și foarte rea.</p> <p>Inexistența unei infrastructuri velo</p> <p>Parcări insuficiente, ocupare a spațiilor libere de către autoturisme, zone foarte aglomerate de trafic, spații pietonale insuficiente în zona centrului municipiului</p> <p>Nu există un sistem de management inteligent al traficului</p> <p>Rețea rutieră deficitară: Trafic îngreunat pe DN15, DN15C și DN15D din cauza transportului de marfă, pentru că nu există rute ocolitoare pentru mijloacele de transport.</p>	<p>accesibilitatea limitate</p>	<p>ridicat de emisii de CO2 din sectorul de transport</p>	<p>turiștilor și vizitatorilor la obiectivele turistice</p> <p>Timpi ridicați de deplasare</p> <p>Risc ridicat de accidente</p> <p>Poluare fonică</p> <p>Poluarea aerului</p> <p>Costuri ridicate cu asigurarea necesarului de combustibili</p>	<p>teritorială redusă a populației, turiștilor și vizitatorilor</p> <p>Circulație turistică limitată și încasări reduse din turism</p> <p>Victime omenești și pagube materiale în urma accidentelor</p> <p>Confort redus al populației, turiștilor și vizitatorilor</p> <p>Accentuarea efectelor schimbărilor climatice</p>
--	---------------------------------	--	---	---

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)	Măsuri	Obiectiv	Rezultate	Impact
Achiziție de autobuze electrice	Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Reducerea emisiilor de CO2 din sectorul de transport	Acces facil al turiștilor și vizitatorilor la obiectivele turistice locale Timpuri reduși de deplasare Costuri mai mici cu combustibilii și energia Poluare fonică redușă Risc redus de accidente Scăderea poluării aerului	Număr mic de victime și pagube materiale reduse în urma accidentelor rutiere Circulație turistică crescută și încasări sporite din turism Confort ridicat al populației, turiștilor și vizitatorilor Atenuarea efectelor schimbărilor climatice Mobilitate teritorială ridicată a populației, turiștilor și vizitatorilor și acces facil la oportunități și atracții locale Număr mic de victime și pagube materiale reduse în urma accidentelor rutiere Confort ridicat al populației
Modernizarea autobazei TROLEIBUZUL pentru a acomoda autobuze electrice				
Implementarea unui sistem de e-ticketing				
Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transportul public				
Implementare sistem de bikesharing				
Piața Ștefan cel Mare – zonă pietonală și reconfigurare Bd. Republicii				
Regenerare urbană str. Mihai Eminescu – zonă de promenadă și transport alternativ				
Accesibilitate eco între zona de nord și zona centrală				
Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest				
Pasaj pietonal și velo în Piața Mihail Kogălniceanu				
Regenerarea urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest				
Modernizarea coridorului integrat de mobilitate est-vest Bd. Mihai Viteazu				
Modernizare Str. Fermelor				
Modernizarea arterelor alternative la coridoarele est-vest și nord-sud				
Mobilitatea infrastructurii de mobilitate în zona Dărmănești				

Îmbunătățirea accesului în zonele periurbane Ciritei, Văleni, Doamna				Atenuarea efectelor schimbărilor climatice
Modernizarea infrastructurii din localitățile componente – Ciritei, Văleni, Doamna				
Modernizarea infrastructurii de mobilitate în zona Ocol				
Amenajarea coridoarelor pietonale și semipietonale				
Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului				
Program multianual de întreținere și reparații a infrastructurii rutiere nemodernizate sau cu stare tehnică necorespunzătoare				

Obiectivul nr. 6. Creșterea calității factorilor de mediu din Municipiul Piatra Neamț

Arborele problemelor:

Cauze indirecte	Cauze directe	Problemă majoră	Efecte directe	Efecte indirecte
Degradarea calității aerului, datorată stării infrastructurii edilitare, numărului mare și stării tehnice a autovehiculelor și calității combustibilului.	Manifestarea poluării urbane Reducerea biodiversității	Presiunea antropică ridicată asupra mediului natural	Poluarea și degradarea apelor, solului și aerului Amenințări la adresa sănătății și siguranței populației și turiștilor	Circulația turistică limitată și durata redusă a sejurului Încasările reduse din turism Calitatea redusă a factorilor de mediu
Suprafața insuficientă a spațiilor verzi în raport cu numărul de locuitori față de limita acceptată la nivel internațional				
Lipsa de informații concrete cu privire la managementul				

apelor din zona muntelui Cozla și Pietricica				
Lipsa informațiilor cu privire la poluarea fonică a municipiului				

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)	Măsuri	Obiectiv	Rezultate	Impact
Amenajare / dezvoltare noi parcuri și grădini publice, locuri de joacă în Piatra Neamț	Reducerea poluării urbane	Îmbunătățirea calității factorilor de mediu de la nivel local	Numărul sporit de atracții pentru turiști și vizitatori	Creșterea numărului de turiști și durata mai ridicată a sejurului
Realizarea hărții acustice a municipiului	Protejarea biodiversității		Reducerea poluării și a degradări apelor, solului și aerului	Încasările sporite din turism
Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in			Reducerea amenințărilor la adresa sănătății și siguranței populației și turiștilor	Calitatea ridicată a factorilor de mediu
Reconstrucție ecologică forestieră				
Lucrări de regularizare a albiei pârâului Cuiejdii				

Obiectivul nr. 7. Creșterea calității vieții locuitorilor municipiului, respectiv a experienței turiștilor care îl vizitează**Arborele problemelor:**

Cauze indirecte	Cauze directe	Problemă majoră	Efecte directe	Efecte indirecte
Deficitul de spații publice pentru organizarea de activități comunitare, culturale, de agrement și sport	Insuficiența și degradarea spațiilor publice și a celor verzi	Atractivitatea redusă a mediului urban	Numărul redus de spații publice atractive pentru turiști și vizitatori	Circulația turistică limitată și durata redusă a sejurului Încasările reduse

Insuficiența zonelor urbane de recreere, odihnă, promenadă (inclusiv pasaje pietonale și comerciale)			Amenințări la adresa siguranței populației și turiștilor	din turism Migrația internă și externă a populației
--	--	--	--	--

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)	Măsuri	Obiectiv	Rezultate	Impact
Extinderea și modernizarea rețelei de fântâni publice din municipiul Piatra Neamț	Îmbunătățirea mediului urban	Creșterea atractivității mediului urban	Numărul sporit de atracții pentru turiști și vizitatori	Creșterea numărului de turiști și durata mai ridicată a sejurului
Construcția / modernizarea pasajelor pietonale /comerciale			Reducerea poluării și a degradării apelor, solului și aerului	Încasările sporite din turism
Construcția /reabilitarea/ modernizarea/ achizițiaclădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, de agrement și sport			Reducerea amenințărilor la adresa sănătății și siguranței populației și turiștilor	Calitatea ridicată a factorilor de mediu

Obiectivul nr. 8. Creșterea ponderii turiștilor atrași prin mijloace de promovare electronică**Arborele problemelor:**

Cauze indirecte	Cauze directe	Problemă majoră	Efecte directe	Efecte indirecte
Promovarea insuficientă în mediul online și accesul limitat la circuite de rezervare internaționale	Lipsa tehnologiilor suport pentru turismul inteligent	Gradul redus de utilizare a instrumentelor TIC în domeniul turismului	Numărul mic de turiști care vizitează zona și durata redusă a sejurului	Vizibilitate redusă a orașului pe plan intern și extern
Lipsa unor trasee și ghiduri turistice			Numărul redus de locuri de	Rata ridicată a șomajului Migrație internă

cu suport electronic, a unor aplicații de prezentare multimedia			muncă în sectorul HORECA	și externă a forței de muncă
Informarea deficitară a turiștilor în mediul online despre afacerile / serviciile suport din oraș			Încasările reduse la bugetele locale	Dependența bugetului local față de transferurile de la nivel central
			Nivelul scăzut de salarizare	Calitate mediocră a serviciilor publice furnizate populației, mediului de afaceri, turiștilor și vizitatorilor
			Dificultățile în monitorizarea impactului unor măsuri implementate la nivel local	
			Resurse irosite din cauza neutilizării soluțiilor de tip SMART CITY	

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)	Măsuri	Obiectiv	Rezultate	Impact
Platforma digitală pentru turism inteligent	Crearea de tehnologii suport pentru turismul inteligent	Creșterea atractivității pentru investitori, antreprenori și turiști	Număr mai ridicat de sosiri turistice și prelungirea sejurului Numărul suplimentar de locuri de muncă în sectorul HORECA Încasările suplimentare la bugetul local Nivelul mai ridicat de salarizare Monitorizarea	Vizibilitate sporită a orașului pe plan intern și extern Rata mai scăzută a șomajului Migrație internă și externă în scădere a forței de muncă Pondere ridicată a veniturilor proprii în bugetul local Calitate ridicată a serviciilor

			<p>facilă a impactului unor măsuri implementate la nivel local</p> <p>Resurse economisite datorate neutilizării soluțiilor de tip SMART CITY</p>	<p>publice furnizate populației, mediului de afaceri, turiștilor și vizitatorilor</p>
--	--	--	--	---

În Anexa 1 la Planul Local de Acțiune sunt prezentate toate informațiile relevante pentru fiecare acțiune în parte, inclusiv încadrarea în obiectivele și măsurile prevăzute în Planul Local de Acțiune, problemele cheie de la nivel local la care răspunde, estimarea bugetului și a perioadei de implementare, sursele potențiale de finanțare, solicitantul/beneficiarul și potențialii parteneri.

Aceste acțiuni sunt împărțite în două categorii distincte:

- **Acțiuni noi, rezultate ca urmare a implicării în proiectul "SHARE"** – propuse și validate de stakeholderii locali pe durata procesului de pregătire a Planului Local de Acțiune,
- **Acțiuni de "context"** – preluate din documente strategice deja existente (de ex. SIDU, PMUD), dar care sunt relevante pentru obiectivele proiectului SHARE. Având în vedere că multe dintre acestea erau la faza de pregătire (proiectare, scrieri de cereri de finanțare, evaluare pentru finanțare sau organizare de licitații pentru execuție), cu ocazia procesului de elaborarea a Planului Local de Acțiune au fost identificate metode inovative ce vor fi utilizate pentru facilitarea și eficientizarea implementării acestora (de ex. modul de administrare, promovare, implicarea de noi actori etc.). În acest context, am considerat oportună includerea acestor acțiuni în Anexa 1.

De menționat aici este și faptul că toate acțiunile incluse în Anexa 1, indiferent de natura lor sau de sursa lor de finanțare, vizează atât creșterea calității vieții rezidenților din municipiu, cât și îmbunătățirea experienței turiștilor și vizitatorilor, cele două grupuri-țintă vizate de Planul Local de Acțiune.

PARTEA A 4-A**ACTORII RELEVANȚI IMPLICAȚI**

- **Implicarea actorilor relevanți în faza de pregătire a Planului Local de Acțiune:**

În cadrul procesului de elaborare a Planului Local de Acțiune au fost implicate direct următoarele categorii de actori relevanți:

a) *structurile din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Piatra Neamț* (Direcția Dezvoltare și Implementare Programe);

b) *Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est* – în calitate de partener național în cadrul proiectului SHARE, dar și cu o vastă experiență în planificarea strategică de la nivel regional, inclusiv în domeniul patrimoniului și turismului, a cooperării internaționale, dar și a managementului programelor cu finanțare europeană, unele dintre acestea fiind chiar dedicate domeniilor vizate de proiect. În plus, prezența acestui actor instituțional a asigurat o coerență la nivel regional a intervențiilor propuse în cele șase Planuri Locale de Acțiune ale reședințelor de județ din zona de Nord-Est a țării;

c) *experții contractați în vederea facilitării procesului de elaborare a Planului Local de Acțiune*, unul dintre aceștia reprezentând concomitent și cea mai mare universitate de la nivel local și regional, cu o implicare anterioară bogată în acțiuni din domeniile vizate de proiect.

Indirect, în cadrul procesului de pregătire a Planului Local de Acțiune au fost implicate toate structurile din aparatul intern al municipalității, care au transmis observații și propuneri de acțiuni, ce au fost incluse în document. De asemenea, astfel de informații au fost solicitate și Consiliului Județean Neamț, prin prisma faptului că administrează cea mai mare parte din instituțiile de cultură din municipiu (*Complexul Muzeal Județean Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare", Teatrul Tineretului, Biblioteca Județeană "G.T. Kirileanu"*).

Prin intermediul sondajului de opinie realizat în rândul populației, agenților economici, al turiștilor și vizitatorilor, s-au obținut informații prețioase cu privire la constrângerile cu care se confruntă aceste categorii de actori și la sugestiile lor de intervenție în vederea îmbunătățirii contextului local, care au stat la baza conceperii acțiunilor concrete cuprinse în Plan.

Nu în ultimul rând, varianta-draft a Planului Local de Acțiune este postată spre consultare pe site-ul Web al Primăriei Municipiului Piatra Neamț și al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, astfel încât și alte categorii de actori relevanți (ONG-uri, instituții deconcentrate, publicul larg) au oportunitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la document.

- **Implicarea actorilor relevanți în faza de implementare, monitorizare și evaluare a Planului Local de Acțiune:**

În ceea ce privește etapa de implementare a Planului Local de Acțiune, cea mai mare parte a actorilor implicați direct sau indirect în faza de pregătire a documentului (Primăria Municipiului Piatra Neamț și Consiliul Județean Neamț) vor avea ca atribuții implementarea acțiunilor pe care și le-au asumat, conform Anexei 1.

De asemenea, aceștia se vor implica, alături și de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și de sectorul ONG, și în procesul de monitorizare a implementării Planului Local de Acțiune, urmând să facă parte din Comitetul de Monitorizare ce urmează a fi constituit la nivel local, după aprobarea documentului (a se vedea secțiunea dedicată Monitorizării și Evaluării din Plan).

În ceea ce privește categoriile de actori interesați care nu se vor implica direct în implementarea de acțiuni și în monitorizarea Planului, cu precădere cetățenii, vizitatorii și turiștii, aceștia vor putea oferi

un feedback real, mai ales prin intermediul aplicațiilor de tip SMART CITY propuse spre implementare la nivel local, dar și a celor de consultare publică și creativitate civică.

PARTEA A 5-A

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE

Plecând de la prioritățile definite prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2023, au fost formulate următoarele obiective pentru Planul Local de Acțiune:

1. *Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia;*
2. *Creșterea numărului de turiști care vizitează orașul Piatra Neamț;*
3. *Creșterea numărului mediu de salariați din domeniul HORECA;*
4. *Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț;*
5. *Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia;*
6. *Creșterea calității factorilor de mediu din Municipiul Piatra Neamț;*
7. *Creșterea calității vieții locuitorilor municipiului, respectiv a experienței turiștilor care îl vizitează;*
8. *Creșterea ponderii turiștilor atrași prin mijloace de promovare electronică.*

PARTEA A 6-A

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE

În vederea implementării Planului Local de Acțiune, precum și a atingerii viziunii, obiectivelor și rezultatele preconizate de acesta la orizontul anului 2023, este propusă întreprinderea următoarelor activități concrete:

Activități	Termen de realizare ¹	Responsabili
Aprobarea Planului Local de Acțiune, prin adoptarea unei hotărâri de CL în acest sens	Semestrul II 2018	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe</i>), CL Piatra Neamț
Elaborarea / finalizarea / aprobarea	Semestrul II 2018 –	Primăria Municipiului Piatra

¹În cazul programelor finanțate din FESI 2014-2020 (de ex. Programul Operațional Regional, Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020), se va respecta calendarul de implementare asumat de fiecare autoritate de management în parte, care are caracter obligatoriu pentru beneficiari.

documentațiilor tehnico-economice aferente acțiunilor individuale cuprinse în Planul Local de Acțiune (identificare terenuri/clădiri, pregătire documente care să ateste regimul juridic al terenurilor, studii de fezabilitate, studii de impact, planuri de afaceri, documentații urbanistice, etc.)	Semestrul II 2020	Neamț (<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Direcția Urbanism și Cadastru, Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții</i>)
Atragerea surselor de finanțare pentru acțiunile individuale propuse (FESI 2014-2020, parteneriate public-privat, alte resurse financiare externe, fonduri de la bugetele de stat și local, etc.)	Semestrul II 2018 – Semestrul II 2020	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Direcția Economică, Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții, Serviciul Comunicare și Management Integrat</i>) Alte categorii de beneficiari de la nivel local
Realizarea de acorduri de parteneriat între Primăria Municipiului Piatra Neamț și actorii relevanți de la nivel local, județean, regional și național pentru realizarea acțiunilor individuale	Semestrul II 2018 – Semestrul II 2020	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Primar, Serviciul Comunicare și Management Integrat</i>) Consiliul Județean Neamț ONG-uri Mediul de afaceri Persoane fizice Alți actori relevanți
Informarea partenerilor asupra surselor de finanțare externe existente pentru implementarea acțiunilor proprii	Semestrul II 2018 – Semestrul II 2019	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Primar, Serviciul Comunicare și Management Integrat</i>) Autorități de Management / Organisme Intermediare Instituția Prefectului Neamț
Prognoza multianuală a bugetului local, în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea alocării resurselor necesare pentru implementarea acțiunilor individuale și stabilirea graficului de derulare/implementare a Planului Local de Acțiune (includerea în bugetul multianual a investițiilor propuse ca fiind prioritare în vederea pregătirii lor)	Semestrul II 2018 – Semestrul I 2019	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Direcția Economică</i>) CL Piatra Neamț Alte categorii de beneficiari de la nivel local
Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor umane pentru implementarea cu succes a acțiunilor prioritare, în primul rând prin	Semestrul II 2018 – Semestrul II 2023	Primăria Municipiului Piatra Neamț

consolidarea unităților de implementare a proiectelor din cadrul municipalității și a instituțiilor subordonate, formare, schimb de bune practici, dar și prin externalizarea unor activități de management de proiect.		(<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Direcția Economică, Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții</i>) Consiliul Local Piatra Neamț Alte categorii de beneficiari de la nivel local
Implementarea acțiunilor individuale (realizare achiziții publice, executare lucrări, monitorizare pe teren și raportare, menținerea relației cu AM/OI și alți finanțatori, realizare plăți etc.)	Semestrul II 2018 – Semestrul II 2023	Beneficiarii proiectelor, inclusiv Primăria Municipiului Piatra Neamț (unitățile / echipele de implementare inter-departamentale)
Promovarea și sprijinirea inițiativelor private în domeniile vizate, complementare acțiunilor individuale (de ex. acordarea de diferite tipuri de subvenții și fonduri pentru ONG-urile din domeniul cultural, sportiv, turistic etc.)	Semestrul II 2018 – Semestrul II 2023	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Direcția Economică, Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții</i>) Consiliul Local Piatra Neamț Consiliul Județean Neamț Mediul de afaceri ONG-uri
Promovarea rezultatelor acțiunilor la nivel național și internațional (materiale promoționale, participare la manifestări internaționale, site-uri, etc.)	Semestrul II 2020 – Semestrul II 2023	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Primar, Serviciul Comunicare și Management Integrat</i>) Alte categorii de beneficiari
Monitorizarea stadiului implementării acțiunilor și activităților prevăzute în Planul Local de Acțiune și întreprinderea măsurilor necesare pentru eliminarea riscurilor/constrângerilor identificate	Semestrul II 2019 – Semestrul II 2023	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>sub coordonarea Direcției Dezvoltare și Implementare Programe</i>), Membri Comitetului de Monitorizare
Actualizarea Planului Local de Acțiune privind Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural - care să acopere perioada 2023-2030, inclusiv cu o evaluare finală a implementării Plan Local de Acțiune pentru perioada 2018-2023.	Semestrul I 2023 – Semestrul II 2023	Primăria Municipiului Piatra Neamț (<i>Primar, Direcția Dezvoltare și Implementare Programe</i>) Structurile parteneriale formate la nivelul municipiului pentru planificare strategică (de ex. grupuri de lucru

		sectoriale) Consultanți Consiliul Local Piatra Neamț
--	--	---

PARTEA A 7-A**EVALUAREA DE RISC**

Un aspect esențial în implementarea Planului Local de Acțiune îl reprezintă identificarea potențialelor riscurilor preconizate să apară pe durata sa de valabilitate, a probabilității de materializare a acestora, a impactului lor asupra obiectivelor cuprinse în document, precum și a principalelor măsuri de atenuare a acestuia, după cum este prezentat în matricea de mai jos:

Risc identificat	Probabilitate de materializare	Impact asupra obiectivelor Planului Local de Acțiune	Măsuri de atenuare propuse	Termen de realizare a măsurilor propuse	Responsabili
Întârzieri în calendarul de implementare al programelor cu finanțare europeană și riscul de dezangajare de fonduri	Ridicat	Mediu	Finalizarea rapidă și în condițiile de calitate impuse de Autoritatea de Management / Organismul Intermediar, a documentațiilor tehnico-economice ale proiectelor individuale propuse spre finanțare din POR 2014-2020, în vederea contractării unor sume cât mai consistente Respectarea graficului de implementare a proiectelor asumat de către beneficiar în raport cu finanțatorul	Semestrul I 2018 – Semestrul III 2018	Primăria Piatra Neamț (Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Compartimentul Investiții, Compartimentul Urbanism) Consiliul Județean Neamț
Întârzieri în derularea proceselor de achiziție publică	Ridicat	Ridicat	Contractarea de expertiză externă pentru elaborarea caietelor de sarcini Schimbul de bune practici cu celelalte municipalități din regiune și/sau din țară Implicarea actorilor locali în procesul participativ de modificare a legislației	Semestrul I 2018 – Semestrul I 2019	Primăria Piatra Neamț (Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Compartimentul Investiții, Compartimentul achiziții publice)

			<p>în domeniul achizițiilor publice care are loc la nivel național</p> <p>Participarea personalului din administrația locală la sesiuni de formare în domeniul achizițiilor publice</p>		
Probleme legate de proprietatea asupra construcțiilor și clădirilor vizate de proiecte de investiții	Mediu	Ridicat	<p>Analizarea corespunzătoare a fezabilității unor intervenții, care să țină cont de regimul actual al proprietății imobilelor</p> <p>Demararea și finalizarea cât mai rapidă a cadastrului general al municipiului</p> <p>Realizarea de demersuri pe lângă administrația centrală pentru transferarea proprietății / administrării imobilelor în vederea derulării investițiilor vizate</p> <p>Achiziționarea unor imobile de pe piața liberă, în vederea găzduirii unor obiective de interes public.</p>	Semestrul II 2018 – Semestrul II 2020	Primăria Piatra Neamț (Compartimentul Cadastru, Compartimentul Administrare Patrimoniu)
Resursele financiare limitate ale bugetului local și problemele legate de cash-flow (vârful de plată pentru implementarea proiectelor)	Ridicat	Ridicat	<p>Proгноza multianuală a bugetului local, , raționalizarea investițiilor cu finanțare exclusivă de la bugetul local.</p> <p>Atragerea de surse complementare de finanțare, mai ales private (de ex. sponsorizări, PPP).</p> <p>Contractarea de împrumuturi pentru asigurarea cash-flow-ului necesar implementării proiectelor</p>	Semestrul I 2019 – Semestrul II 2023	Primăria Piatra Neamț (Direcția Economică, Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Compartimentul Investiții)

Personalul insuficient din administrația locală în raport cu volumul estimat al investițiilor publice	Mediu	Ridicat	<p>Asigurarea unui manager de proiect la fiecare 10 mil. Euro investiți (bună practică internațională, Banca Mondială), prin organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor</p> <p>Contractarea de personal contractual suplimentar pe durata implementării proiectelor</p> <p>Achiziționarea de servicii externe de consultanță pentru managementul proiectelor</p>	Semestrul I 2019 – Semestrul I 2020	Primăria Piatra Neamț (Primar, CL, Biroul Resurse Umane)

Insuficienta comunicare / cooperare cu ceilalți actori implicați (de ex. ONG-uri din sfera culturală sau proprietari de imobile de patrimoniu)	Mediu	Mediu	<p>Organizarea de întâlniri regulate cu actorii implicați în derularea acțiunilor prevăzute, informarea lor cu privire la oportunitățile de colaborare și finanțare de la bugetul local, impunerea de măsuri punitive, în cazuri extreme (de ex. supraimpozitarea clădirilor neconsolidate din zona centrală)</p> <p>Implementarea acțiunilor din Anexa 1 care vizează creșterea gradului de implicare civică (de ex. implementarea conceptului de bugetare participativă)</p>	Semestrul I 2018 – Semestrul I 2019	Primăria Piatra Neamț (Primar, CL, Compartiment ul Comunicare, Compartiment ul pentru sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari, Direcția Dezvoltare și Implementare Programe)
Calitatea redusă a serviciilor de proiectare / execuție / prestare de servicii livrate de către contractorii privați	Ridicat	Ridicat	<p>Organizarea de dezbateri publice cu privire la soluții propuse prin proiecte încă din faza de temă de proiectare</p> <p>Pregătirea unor contracte de achiziție publică care să protejeze interesele autorităților contractante (de ex. prin garanții de bună execuție consistente)</p>	Semestrul II 2018 – Semestrul II 2023	Primăria Piatra Neamț (Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Compartiment ul Investiții) CJ Neamț
Abandonarea unor proiecte din cauza ciclurilor electorale	Mediu	Ridicat	Respectarea planului de acțiuni în vederea maturizării unui număr cât mai mare de proiecte	Semestrul II 2018 – Semestrul I 2020	Primăria Piatra Neamț (Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Compartiment ul Investiții) CJ Neamț
Gradul redus de acceptabilitate în rândul populației a unor intervenții publice	Ridicat	Mediu	Implicarea cetățenilor în procesul decizional încă din faza de concept, sub forma înființării unui organism permanent de creativitate și inovare	Semestrul I 2018 – Semestrul II 2020	Primăria Piatra Neamț (Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Compartiment

			civică. Organizarea de concursuri internaționale de urbanism și arhitectură pentru proiectele mari de regenerare urbană, în care proiectele să fie prezentate și opiniei publice		ul Investiții, Compartiment ul Urbanism)
Integrarea deficitară între intervențiile deja realizate la nivel municipal și cele propuse pentru orizontul 2023	Mediu	Mediu	Respectarea documentelor de planificare strategică și urbanistică deja elaborate la nivel local sau care sunt în curs de avizare (SIDU, PMUD, PUG, strategii sectoriale)	Semestrul I 2018 – Semestrul II 2023	Primăria Piatra Neamț (Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Compartiment ul Investiții, Compartiment ul Urbanism)

PARTEA A 8-A

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA

În vederea monitorizării Planului Local de Acțiune este propusă înființarea unui **Comitet de Monitorizare**, din care să facă parte reprezentanții următorilor actori relevanți:

- 1) Primăria Municipiului Piatra Neamț –Direcția Dezvoltare și Implementare Programe, Direcția Urbanism și Cadastru, Direcția Economică, Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții, Serviciul Comunicare și Management Integrat (reprezentanți nominalizați ulterior prin dispoziția Primarului);
- 2) Consiliul Județean Neamț;
- 3) Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est;
- 4) ONG-uri locale cu activități relevante în domeniul cultural-turistic.

În vederea funcționalizării acestui Comitet de Monitorizare, se recomandă încheierea de acorduri de colaborare interinstituțională între actorii sus-menționați.

Acest Comitet se va întâlni la începutul fiecărui an calendaristic, în intervalul 2019-2023, în vederea analizării progreselor înregistrate în implementarea Planului Local de Acțiune. De asemenea, acesta poate fi convocat și în situații excepționale, la solicitarea unuia dintre membri. Secretariatul Comitetului va fi asigurat de Direcția Dezvoltare și Implementare Programe. Acesta va întocmi un Raport de monitorizare ce va fi adus la cunoștința conducerii Primăriei.

Raportul de monitorizare va avea următoarea structură orientativă:

- Introducere: Raportul de monitorizare va avea o secțiune introductivă în care se vor menționa informații cu privire la perioada acoperită de raportul de monitorizare, sursele de date utilizate pentru aprecierea progresului în implementarea Planului, dificultăți întâmpinate.
- Capitolul 1: această secțiune descrie activitățile desfășurate în procesul de monitorizare;
- Capitolul 2: analiza riscurilor aferente implementării Planului;

- Capitolul 3: acest capitol face o prezentare a măsurilor și acțiunilor care au făcut obiectul procesului de monitorizare. Vor fi, apoi, menționate recomandări de eficientizare a implementării fiecărei măsuri și acțiuni în parte;
- Concluzii finale: Raportul se finalizează cu o apreciere generală privind progresul înregistrat în implementarea Planului Local de Acțiune.

Pentru monitorizarea implementării Planului, se propune setul de indicatori de rezultat și de realizare imediată de mai jos, care vor fi documentați anual, conform metodologiei menționate mai sus. Datele necesare pentru documentarea valorii indicatorilor se vor colecta de către Direcția Management de Proiecte-Relații Externe, cu sprijinul (unde va fi necesar) al membrilor Comitetului de Monitorizare.

a) Indicatori de rezultat:

Indicatorul de rezultat	Unitatea de măsură	Valoarea de referință	Ținta pentru anul 2023	Surse de documentare
Numărul de sosiri turistice în municipiul Piatra Neamț	Nr.	57.584 (2016)	70.000	INS
Durata medie a sejurului	Noapți/turist	1,68 (2016)	1,80	INS
Ponderele turiștilor străini în totalul sosirilor	%	6,3 (2016)	9	INS
Numărul vizitatorilor în muzee	Nr.	99.378 (2016)	120.000	INS
Indicele de vitalitate culturală ²	Valoare	-0,017 (2015)	0,05	Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
Cheltuieli de la bugetul local pentru cultură, recreere și culte	% din cheltuieli bugetare totale	2,5 (2016)	5	Primăria Municipiului Piatra Neamț

b) Indicatori de realizare:

b.1.) pentru acțiunile noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul "SHARE":

Indicatorul de realizare	Unitatea de măsură	Ținta pentru anul 2023	Surse de documentare
Număr de vizite de studiu / schimburi de bune practici organizate în țară	Nr.	5	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de centre de cultură și inovare urbană înființate	Nr.	1	Primăria Municipiului Piatra Neamț

²Metodologia de calcul a Indicelui de Vitalitate Culturală poate fi consultată pe următorul link: http://www.culturadata.ro/categorie-cercetari-finalizate/2_vitalitatea-culturala-a-oraselor-din-romania/

Valoarea investițiilor realizate în proiecte propuse de cetățeni	Euro	1,000,000	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Numărul de concursuri de soluții organizate la nivel local	Nr.	3	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de aplicații de tip Smart City implementate la nivel local	Nr.	10	Primăria Municipiului Piatra Neamț

b.2.) pentru acțiunile "de context", preluate din documente de planificare pre-existente:

Indicatorul de realizare	Unitatea de măsură	Ținta pentru anul 2023	Surse de documentare
Număr de clădiri de patrimoniu aflate în proprietate publică consolidate	Nr.	4	Primăria Municipiului Piatra Neamț / CJ Neamț
Număr de spații culturale nou amenajate / modernizate	Nr.	4	Primăria Municipiului Piatra Neamț / CJ Neamț
Număr de evenimente culturale organizate la nivel local	Nr./an	60	Primăria Municipiului Piatra Neamț / CJ Neamț
Număr de proiecte culturale, sportive, turistice derulate la nivel local de ONG-uri și susținute din fonduri publice	Nr.	100	Primăria Municipiului Piatra Neamț / CJ Neamț
Număr de studii tehnice elaborate	Nr.	9	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de zone de agrement / promenadă înființate / modernizate	Nr.	4	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de trasee turistice marcate	Nr.	2	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de obiective turistice cu mijloace de informare / semnalizare turistică montate	Nr.	20	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de site-uri Web dedicate promovării turistice a orașului	Nr.	1	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr anual de apariții în mass-media cu privire la oferta turistică a municipiului	Nr.	50	Primăria Municipiului Piatra Neamț / CJ Neamț
Număr de materiale de promovare a ofertei turistice locale distribuite	Nr./an	1.000	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de participări la târguri naționale și internaționale de turism	Nr.	8	Primăria Municipiului Piatra Neamț / CJ Neamț
Număr de pachete turistice dezvoltate	Nr.	2	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de vizite de studiu / schimburi de bune practici organizate în afara țării	Nr.	2	Primăria Municipiului Piatra Neamț

Număr de sisteme informatice integrate implementate la nivelul administrației publice locale	Nr.	1	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de funcționari publici care au participat la sesiuni de formare în domeniile vizate de proiectul SHARE	Nr.	6	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de planuri urbanistice zonale aprobate	Nr.	3	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Număr de noi servicii constituite în cadrul Primăriei	Nr.	1	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Vehicule electrice de transport în comun ecologic nou-achiziționate	Nr.	40	Primăria Municipiului Piatra Neamț / CJ Neamț
Stații de transport în comun modernizate	Nr.	80	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Depouri reabilite și modernizate	Nr.	1	CJ Neamț
Stații de încărcare a autobuzelor electrice înființate	Nr.	1	CJ Neamț
Sisteme de e-ticketing implementate	Nr.	1	CJ Neamț
Centre de comandă și control al traficului amenajate	Nr.	1	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Intersecții semaforizate	Nr.	20	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Stații de închiriere a bicicletelor amenajate	Nr	27	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Suprafață zone pietonale amenajate	Mp	5.000	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Lungime străzi modernizate	Km.	10	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Lungime trotuare modernizate	Km.	18	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Poduri construite / modernizate	Nr.	2	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Lungime benzi dedicate pentru autobuze amenajate	Km	10	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Lungime piste de biciclete amenajate	Km	6	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Puncte de alimentare pentru mașinile electrice și hibride	Nr.	4	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Suprafață spații verzi create / terenuri împădurite	Mp	10.000	Primăria Municipiului Piatra Neamț

Hărți acustice elaborate	Nr.	1	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Cursuri de apă regularizate/amenajate	Nr.	1	Primăria Municipiului Piatra Neamț
Fântâni publice nou-construite / modernizate	Nr.	3	Primăria Municipiului Piatra Neamț

În ceea ce privește evaluarea Planului, dată fiind perioadă relativ scurtă de implementare a acestuia (2018-2023), se propune o singură evaluare ex-post (finală) a acestuia, la finalul anului 2023, o dată cu actualizarea Planului Local de Acțiune pentru perioada 2023-2030. Acest demers, care este recomandat să se realizeze cu un evaluator extern, va genera un Raport de evaluare ex-post, care va include o analiză a:

- gradului de realizare a indicatorilor cuprinși în Plan;
- eficienței implementării acestuia;
- impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a șanselor care au stat la baza Planului;
- sustenabilității rezultatelor obținute;
- mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea acțiunilor propuse prin Plan;
- eventualelor efecte secundare neplanificate;
- lecțiilor învățate din implementarea actualului Plan pentru exercițiile de planificare viitoare – identificând, de exemplu, înregistrarea și menționarea deficiențelor constatate în legătură cu procesul inițial de proiectare a obiectivelor, acțiunilor, indicatorilor și menționând recomandările pentru diminuarea sau eliminarea acestor deficiențe în exercițiile de planificare viitoare.

PARTEA A 9-A

CONTRIBUȚIA PLANULUI LA ATINGEREA OBIECTIVULUI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

Prin acțiunile propuse, Planul Local de Acțiune contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare sustenabilă, după cum urmează:

- creșterea calității aerului și reducerea resimțirii efectelor schimbărilor climatice prin dezvoltarea de aplicații de tip SMART City care să monitorizeze nivelul de poluare, elaborarea de studii pentru gestiunea apelor pluviale în zonele înalte și evitarea inundațiilor, regularizarea cursurilor de apă, elaborarea de documentații de urbanism care să asigure prezervarea zonelor protejate, amenajarea de noi spații verzi și de agrement, extinderea rețelei de fântâni publice;
- reducerea emisiilor de CO₂ din sectorul transporturilor, prin încurajarea deplasării nemotorizate (achiziționarea de autobuze electrice, implementarea unui sistem de bike sharing și crearea unei rețele de piste de biciclete, extinderea zonelor pietonale, instalarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice), dar și prin reorganizarea transportului motorizat în zonele supra-aglomerate (de ex. sistem de management a traficului etc.);
- reducerea poluării fonice prin realizarea unei hărți acustice a municipiului.

PARTEA A 10-A

SURSELE DE INFORMAȚII UTILIZATE LA ELABORAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE

În vederea elaborării Planului Local de Acțiuni au fost utilizate următoarele surse de documentare:

a) Analizele preliminare ale contextului local, realizate anterior în cadrul proiectului SHARE, respectiv studiul de caz, analiza benchmarking și sondajul în rândul populației;

b) Documentele de planificare strategică și teritorială care există deja la nivel local:

- **Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2020:** https://www.primariapn.ro/dezbateri/-/asset_publisher/d8F7ynMHZPK/event/id/2374131?redirect=https%3A%2F%2Fwww.primariapn.ro%2Fdezbateri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d8F7ynMHZPK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
- **Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piatra Neamț – publicat în anul 2017 și elaborat de S.C. FIP CONSULTING S.R.L:** https://www.primariapn.ro/documents/10179/2931601/pmud_final_18_oct_2017.pdf
- **Planul Urbanistic General, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Piatra Neamț:** https://www.primariapn.ro/dezbateri/-/asset_publisher/d8F7ynMHZPK/event/id/2474116?redirect=https%3A%2F%2Fwww.primariapn.ro%2Fdezbateri%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d8F7ynMHZPK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

c) Datele statistice furnizate de:

- Institutul Național de Statistică (<http://statistici.insse.ro/shop/>)
- Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (<http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/05/Caietele-Culturadata-Vol1-2017-Vitalitatea-culturala-Ro.pdf>)
- Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Piatra Neamț (<http://cniptpiatrameamt.ro>)
- Direcția Județeană pentru Cultură Neamț (<http://neamtjdc.ro>)
- Primăria Municipiului Piatra Neamț (<https://www.primariapn.ro>)

Portofoliul de Proiecte (Acțiuni):

I. Acțiuni noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul "SHARE":

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
1.	Organizarea de schimburi de bune practici cu administrațiile locale din România pe teme legate de patrimoniu, cultură și turism	O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț M.4.1. Întărirea cooperării cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Cooperarea insuficientă cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Acțiunea presupune organizarea de vizite de studiu și schimb de bune practici cu alte municipalități din România care au înregistrat performanțe notabile în domeniile vizate de proiectul SHARE (de ex. regenerarea centrelor istorice, branding, programe culturale, SMART CITY etc.). Acțiunea va include și organizarea în municipiu a unei conferințe regionale de bune practici, în conformitate cu metoda "Campionilor", bună practică preluată de la partenerul SVILUPUMBRIA (Italia).	50,000	Bugetul local	Primăria Piatra Neamț AMR	2018-2020
2.	Crearea unui centru de cultură și inovare urbană	O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț M.4.1. Întărirea cooperării cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Cooperarea insuficientă cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Acțiunea vizează: 1) Înființarea unei structuri de tip non-guvernamental, din care să facă parte administrația locală (Primărie, CJ), ONG-uri din domeniul cultural, economic, turistic, instituții publice de cultură (muzee, teatru, filarmonică), universități. 2) elaborarea unui Program Cultural multiannual, care să fie implementat de noua structură formată; 3) Implementarea de către noua structură, care va avea personal propriu de specialitate, a Programului Cultural multi-annual, pe baza fondurilor publice (cotizațiile membrilor, finanțările nerambursabile solicitate de la Primărie și CJ Iași, sponsorizări, fonduri de la bugetul de stat, fonduri europene; 4) Conceperea și implementarea unei platforme de consultare publică și creativitate civică, care să identifice potențialele soluții la problemele comunității. Aceasta ar putea fi gestionată fie direct de municipalitate, fie de organizații ale societății civile locale sau chiar universități. Această platformă	2,000,000	Urban Innovative Actions, Buget local	Primăria Piatra Neamț CJ Neamț ONG-uri Instituții Publice Parteneri internaționali	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
				ar presupune atât o serie de întâlniri tematice (de ex. consolidarea clădirilor de patrimoniu, regimul parcurilor, amenajarea de noi spații verzi, reducerea birocrăției, atragerea de investiții etc.) organizate periodic (de preferință lunar, într-un cadru neutru), la care să participe toți actorii relevanți de la nivel local, cât și o platformă virtuală, unde toți cetățenii să-și exprime punctul de vedere, să răspundă la chestionare de consultare publică, să vină cu soluții la anumite probleme concrete.				
3.	Introducerea conceptului de bugetare participativă	O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț M.4.1. Întărirea cooperării cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Cooperarea insuficientă cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Acțiunea prevede implementarea unui program-pilot de bugetare participativă locală pentru proiecte comunitare la scară mică, propuse direct de către membrii comunității. Aceasta implică dezvoltarea unei aplicații WEB de profil, organizarea unei campanii de colectare a propunerilor concrete de proiecte, trierea acestora de către o echipă de specialiști sectoriali pe baza criteriilor din regulamentul competiției, votarea publică pe platformă a propunerilor fezabile și finanțarea implementării acestora de către municipalitate, în cadrul liniilor bugetare corespunzătoare (caz în care implementarea revine exclusiv autorităților locale). O altă opțiune este cea de punere la dispoziția cetățenilor a unui fond de microfinanțare pentru propunerile de proiecte, care să poată fi accesate de către asociațiile de proprietari / cetățeni / ONG-uri, care să fie responsabile pentru implementarea ideilor proprii.	1,000,000 (cumulativ pentru 5 ani)	Bugetul local	Primăria Piatra Neamț ONG-uri	2018-2023
4.	Organizarea de concursuri de soluții pentru proiectele majore de regenerare urbană de la nivel local	O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț	Cooperarea insuficientă cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Acțiunea presupune organizarea de concursuri publice de soluții cu premii pentru proiectele majore de regenerare urbană de la nivel local (de ex. amenajarea unor spații verzi, piețe sau scuaruri, reabilitarea și refuncționalizarea unor clădiri publice etc.). Deși ar putea crește costurile de proiectare, astfel de competiții, jurizate de specialiști de prestigiu din țară și străinătate și monitorizate atent	300,000 (pentru 2-3 proiecte)	Bugetul local	Primăria Piatra Neamț în parteneriat cu OAR	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		M.4.1. Întărirea cooperării cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional		de opinia publică (proiectele vor fi prezentate publicului larg și specialiștilor în cadrul unor evenimente deschise) asigură multiple avantaje: transparență, implicare civilă, calitate ridicată a proiectării, atragerea talentelor locale etc.				
5.	Concurs de aplicații “smart city”	O.4: Reducerea birocratiei și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț M.4.2. Îmbunătățirea infrastructurii tehnice și edilitare a autorităților locale	Deficiențele infrastructurii tehnice și edilitare a autorităților locale	Acțiunea vizează realizarea unor concurs de granturi pentru crearea și implementarea unor aplicații de tip smart (mobile, internet). Se au în vedere soluții destinate turiștilor - precum module GPS pentru trasee turistice (de ex. velo), aplicații de prezentare multimedia, ghiduri turistice interactive, trasee turistice cu suport interactiv, aplicații pentru informarea turiștilor cu privire la evenimentele, produsele, serviciile de agrement de la nivel local, implementarea unui sistem de bilet turistic online; soluții destinate cetățenilor (de ex. gestiunea locurilor de parcare publice, evitarea zonelor cu ambuteiaje, transmiterea de petiții în timp real etc.); soluții destinate autorităților (de ex. management iluminat public, monitorizare parametrii calitativi în sectorul de utilități; monitorizarea poluării etc.)	200,000	Buget local	Primăria Piatra Neamț	2018-2023

II. Acțiuni ”de context”, preluate din documente de planificare pre-existente, dar relevante pentru obiectivele Planului Local de Acțiune și a căror implementare va fi facilitată de includerea în acest document

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
1.	Restaurarea, consolidarea, protecția și	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra	Degradarea și insuficiența promovării	Acțiunea vizează: - Realizare studii și documentații tehnice - Restaurarea, consolidarea, protecția și	200,000	Buget local	Primăria Piatra Neamț	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
	conservarea monumentelor istorice	Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.1. Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural	patrimoniului natural și cultural	conservarea monumentelor istorice și a clădirilor de patrimoniu (Casa Lalu – Palatul Copiilor, monumentul istoric “Ruine zid de incintă”, amplasat în piața Curtea Domnească - str. Dimitrie Ernici) - Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural restaurat –ex.sistem de iluminat ornamental al clădirilor				
2.	Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.1. Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural	Degradarea și insuficienta promovare a patrimoniului natural și cultural	Acțiunea vizează: - demolarea a trei corpuri de clădire în scopul măririi suprafețelor spațiilor expoziționale, precum și a facilitării accesului vizitatorilor, fiind propuse unele modificări interioare și amenajarea unei mansarde în podul existent; - lucrări de intervenție la toate nivelurile muzeului, în vederea obținerii unor spații de depozitare, laboratoare, ateliere, grupuri sanitare, garderobă, spații de circulație, spații expoziționale, administrative, sală de conferințe și de ședințe, foyer, bibliotecă; - agrementarea clădirii cu spații de loisir (terase, spații verzi) și spații de parcare; - activități de publicitate, promovare și digitizare a obiectivelor de patrimoniu care să conducă la creșterea numărului de vizitatori români și străini.	4,500,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2018-2023
3.	Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial “Calistrat Hogaș” Piatra Neamț	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.1. Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea	Degradarea și insuficienta promovare a patrimoniului natural și cultural	Acțiunea vizează: - revizuirea elementelor interioare și exterioare, cu înlocuirea lor, unde este cazul; - reabilitarea camerelor din anexă și schimbarea funcțiunii lor în spații expoziționale; - restaurarea tencuielilor din interiorul clădirii; - refacerea împrejmuirii; - realizare trotuare protecții fundație; - realizare sistem de colectare ape fluviale; - amenajare circulații în incintă; - toaletări arbori, defrișări parțiale și înlocuire	380,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		patrimoniului natural și cultural		vegetație; - digitizare și promovare patrimoniu.				
4.	Reabilitare și modernizare Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamt	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.1. Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural	Degradarea și insuficienta promovare a patrimoniului natural și cultural	Acțiunea vizează: - Consolidarea structurilor de rezistență, după caz; - Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii - Înlocuire sau reparații învelitoare; înlocuire sau reparații sistem pluvial; - Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei; - Lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică; - Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat integrată a clădirii - Lucrări de instalații: utilitățile obiectivelor, după caz; - Dotări interioare.	200,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2018-2023
5.	Reabilitare și modernizare Biblioteca Județeană "G.T.Kirileanu" - sediu - Corp A	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.1. Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural	Degradarea și insuficienta promovare a patrimoniului natural și cultural	Acțiunea vizează: - Consolidarea structurilor de rezistență, după caz; - Reabilitarea termică, repararea învelitorilor; - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei; - Lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică; - Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat integrată a clădirii - Lucrări de instalații: utilitățile obiectivelor, după caz; - Dotări interioare.	500,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2018-2023
6.	Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – cinematograful	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: - Realizare studii și documentații tehnice - Reabilitarea și refuncționalizarea sălilor de cinema din municipiul Piatra Neamț pentru a putea găzdui un mix de activități culturale (proiecție filme, artele spectacolului, ateliere creative, café-bistro, artă contemporană ș.a.).	1,600,000	POR 2014-2020	Primăria Piatra Neamț	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
	Cozla	activităților culturale		- Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural restaurat - sistem de iluminat ornamental al clădirilor				
7.	Inventarierea și reanimarea meșteșugurilor specifice zonei	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea activităților culturale	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: - Inventarierea meșteșugarilor existenți și promovarea activității și a produselor acestora - Includerea atelierelor acestora în trasee turistice - Încurajarea sistemului de ucenicie pentru diverse profesii - Facilități fiscale/de spațiu pentru încurajarea activității acestora	100,000	Programul Cultural Elvețian în Europa de Sud-Est și Ucraina; fonduri SEE	Primăria Piatra Neamț, Meșteșugari și asociații ale acestora, muzee	2018-2023
8.	Promovarea activităților culturale	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea activităților culturale	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: - Inițierea schimbului cultural cu alte instituții culturale – artistice la nivel național și internațional - Sprijinirea dezvoltării profesionale a artiștilor - Amenajarea unor spații cu scop cultural și recreativ (pentru expunere opere de artă ale artiștilor locali și nu numai, care să asigure și o zonă de relaxare acoperită pentru turiști și localnici) - Organizare de tabere de sculptură cu posibilitatea de realizare de muzee în aer liber în zona Bâta Doamnei - Bahrin-Cernegura - Editarea unui calendar de evenimente (anual) al municipiului, în care sunt introduse toate evenimentele de gen cultural, istoric, de artă, folclorice, de muzică, de dans, religioase, etc. cu rol de informare și promovare	200,000	Programul Cultural Elvețian în Europa de Sud-Est și Ucraina; fonduri SEE	Primăria Piatra Neamț, artiști și asociații ale acestora, muzee, alte parteneriate	2018-2023
9.	Intocmire studii tehnice pentru managementul apelor din zona munte Cozla și din zona munte Pietricica	O.2. Creșterea numărului de turiști care vizitează orașul Piatra Neamț M.2.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice	Subdezvoltarea infrastructurii turistice	Acțiunea vizează: - Întocmire studii tehnice (SF, PT) pentru managementul apelor din zona muntele Cozla pentru captare apă într-un lac de acumulare, ce ar putea fi utilizat și pentru funcționarea tunurilor de zăpadă - Întocmire studii tehnice (SF, PT) pentru managementul apelor din zona munte Pietricica,	200,000	Bugetul local, Ministerul Mediului	Primăria Piatra Neamț	2018-2020

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
				Ștrand Piatra Neamț, precum și alte zone de munte identificate				
10.	Reabilitarea / Modernizarea zonei turistice de pe muntele Cozla	O.2. Creșterea numărului de turiști care vizitează orașul Piatra Neamț M.2.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice	Subdezvoltarea infrastructurii turistice	Acțiunea vizează: - Dezvoltare Aventura Parc Cozla (există în prezent două trasee de mountain bike) - Amenajare Orășelul de munte al copiilor - extindere în afară (în prezent este amenajat un loc de joacă în interiorul clădirii iglu)	200,000	Bugetul local, parteneri at public privat	Primăria Piatra Neamț, SC PERLA INVEST, IMM-uri, ONG-uri din domeniul turismului	2018-2023
11.	Centru de echitație agrement și terapie	O.2. Creșterea numărului de turiști care vizitează orașul Piatra Neamț M.2.2. Dezvoltarea ofertei de agrement	Subdezvoltarea ofertei de agrement	Acțiunea vizează: - amenajare facilități pentru cazarea cailor - boxe, padocuri exterioare individuale, spații utilitare accesorii mari și funcționale; - amenajare facilități pentru antrenamentul calului și sportivului / pacientului – manejuri și zonă de tribune; - amenajare spații de cazare, zone de alimentație publică	1,000,000	Bugetul local, parteneri at public privat	Primăria Piatra Neamț, ONG-uri din domeniul turismului	2018-2023
12.	Amenajarea de trasee turistice și zone de promenadă	O.2. Creșterea numărului de turiști care vizitează orașul Piatra Neamț M.2.2. Dezvoltarea ofertei de agrement	Subdezvoltarea ofertei de agrement	Acțiunea vizează: - Conceperea unor trasee turistice sau dezvoltarea celor existente, pietonale pentru diferite volume de timp (traseu de 1/2 zile, traseu de 1 zi) și care să conecteze diferite obiective de interes - Dezvoltarea unor trasee cicloturistice și amenajarea acestora, incluzând locuri de popas și indicatoare - Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte de observare etc. - Activități de amenajare acolo unde este necesar - Amenajare zonă de promenadă pe malul stâng al Bistriței (alei de promenadă, cu bănci și scări de acces de la trotuar spre albia râului, dotări de siguranță etc.)	200,000	Bugetul local	Primăria Piatra Neamț, ONG-uri din domeniul turismului	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
13.	Promovarea ofertei de servicii turistice și de agrement a municipiului Piatra Neamț, în parteneriat cu antreprenorii	O.3. Creșterea numărului mediu de salariați din domeniul HORECA M.3.1. Dezvoltarea componentei de promovare și marketing turistic a municipiului	Insuficienta dezvoltare a componentei de promovare și marketing turistic a municipiului	Acțiunea vizează: - Elaborarea unui brand turistic pentru Piatra Neamț și promovare la nivel local, regional, național - Inventarierea infrastructurii și a serviciilor turistice și de agrement din municipiu - Prezentarea, în mod centralizat și ușor de utilizat, a ofertei de servicii turistice și de agrement. Aceasta include: harta municipiului Piatra Neamț cu obiectivele turistice, de agrement și toate unitățile de cazare, ghid de informații turistice al Municipiului Piatra Neamț, website, etc. - Campanii de marketing	200,000	POR 2014-2020, bugete locale, alte surse legale constituite	Primăria Piatra Neamț, parteneriate diverse	2018-2020
14.	Pachete turistice integrate	O.3. Creșterea numărului mediu de salariați din domeniul HORECA M.3.1. Dezvoltarea componentei de promovare și marketing turistic a municipiului	Insuficienta dezvoltare a componentei de promovare și marketing turistic a municipiului	Acțiunea vizează: - Conceperea unor pachete turistice integrate care să includă trasee, circuite, produse turistice, specifice sau complementare - Conceperea și oferirea unor programe complexe care să vizeze/integreze și rezervațiile naturale din zonă - Promovarea pachetelor turistice prin metode și canale specifice de marketing	200,000	POR 2014-2020, bugete locale, alte surse legale constituite	Primăria Piatra Neamț, SC PERLA INVEST, ONG-uri din domeniul turismului, mediul privat care activează în domeniul turismului (cazare, alimentație publică etc)	2018-2020
15.	Organizarea de festivaluri și evenimente, inclusiv prin subvenționarea	O.3. Creșterea numărului mediu de salariați din domeniul HORECA	Insuficienta dezvoltare a componentei de promovare și marketing turistic	Dezvoltarea pe viitor a evenimentelor cu tradiție (ex. Zilele orașului, Vacanțe muzicale) dar și susținerea unor evenimente recent inițiate (Hard enduro) sau a altora noi (demonstrații/ scenete din epoca medievală la Turnul lui Ștefan, în Curtea	500,000	POR 2014-2020, bugete locale,	Primăria Piatra Neamț, SC PERLA	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
	proiectelor derulate de sectorul ONG	M.3.1. Dezvoltarea componentei de promovare și marketing turistic a municipiului	a municipiului	Domnească, evenimente culturale – concerte, film, teatru). Acțiunea prevede și suplimentarea financiară a programului de finanțare nerambursabilă de către municipalitate și CJ a proiectelor derulate de organizații non-profit de interes general în domeniul cultural, în baza Legii nr. 350/2005. Alocarea fondurilor se va face competitiv, pe baza unei cereri de finanțare evaluate de o comisie de specialitate. Vor avea acces la finanțare atât proiecte noi (se recomandă organizarea unor evenimente-magnet, care să se identifice cu orașul, de ex. festivaluri), cât și proiecte deja inițiate la nivel local.		alte surse legal constituite	INVEST, ONG-uri din domeniul turismului, muzee	
16.	Reabilitare / modernizare platou turistic Cozla	O.3. Creșterea numărului mediu de salariați din domeniul HORECA M.3.2. Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice	Deficiențele la nivelul infrastructurii publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice	Acțiunea vizează: - Crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente - Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; - Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice - Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat	500,000	POR 2014-2020	Primăria Piatra Neamț, SC PERLA INVEST, IMM-uri și ONG-uri turism	2018-2023
17.	Crearea unei rețele de transfer de bune practici cu parteneri din alte țări	O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț M.4.1. Întărirea cooperării cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Cooperarea insuficientă cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	Acțiunea vizează stabilirea de noi parteneriate, organizarea de cursuri de formare de interes comun pentru personalul din administrația locală, realizarea de acțiuni de twinning și de schimb de bune practici, organizarea de schimburi culturale.	100,000	URBACT III	Primăria Piatra Neamț Parteneri internaționali	2018-2023
18.	Creșterea comunicării	O.4: Reducerea birocrăției și a	Cooperarea insuficientă cu	Acțiunea vizează: - Dezvoltarea paginii web a primăriei;	500,000	POCA 2014-	Primăria Piatra	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
	instituționale a Primăriei Piatra Neamț	<p> timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț</p> <p>M.4.1. Întărirea cooperării cu actorii relevanți de la nivel local, național și internațional</p>	actorii relevanți de la nivel local, național și internațional	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionarea activității de comunicare din cadrul primăriei - Dezvoltarea de Centre de Informare și Consiliere pentru Cetățeni 		2020 Buget local	Neamț	
19.	Implementarea sistemelor informatice integrate la nivelul compartimentelor Primăriei Piatra Neamț	<p>O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț</p> <p>M.4.2. Îmbunătățirea infrastructurii tehnice și edilitare a autorităților locale</p>	Deficiențele infrastructurii tehnice și edilitare a autorităților locale	<p>Acțiunea vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea sistemului informatic integrat si a bazei de date aferente gestionate în cadrul instituției; - Integrarea documentațiilor de urbanism în baza de date spațială; - Facilitarea realizării/finalizării cadastrului digital în vederea îmbunătățirii datelor disponibile și serviciilor aferente pentru cetățeni, societăți comerciale, organizații non-guvernamentale și alte instituții publice - Interoperabilizarea soluției informatice cu aplicațiile existente în cadrul instituției; - Realizarea și implementarea portalului de acces cu nivele de utilizare intern și extern - Realizare unui program de formare pentru personalul angajat în operarea sistemului informatic; 	500,000	POCA 2014-2020 Bugete locale	Primăria Piatra Neamț	2018-2023
20.	Formarea continuă a personalului	<p>O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț</p> <p>M.4.3. Formarea personalului</p>	Insuficienta dezvoltare a unor competențe la nivelul instituțiilor publice	<p>Acțiunea vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea unor scheme eficiente și sustenabile de finanțare a formării profesionale continue (FPC) care să faciliteze accesul și participarea la formare a persoanelor, să stimuleze investiția în FPC la nivelul individului, angajatorului, statului și a comunității - Stabilirea domeniilor (achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor, etc) 	500,000	POCA 2014-2020 Buget local	Primăria Piatra Neamț	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		instituțiilor publice		- Identificarea personalului ce urmează a fi instruit - Derularea cursurilor de formare profesională				
21.	Elaborarea /actualizarea documentelor de planificare strategică și urbană	O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț M.4.4. Îmbunătățirea funcției de dezvoltare strategică	Deficiențele de la nivelul funcției de dezvoltare strategică	Acțiunea vizează: - Elaborare/actualizare strategii locale/sectoriale și microregionale/periurbane de dezvoltare - Elaborare/ actualizare/ implementare PUG, PUZ-uri, inclusiv la nivelul localităților component - Crearea unui forum de dialog pentru întărirea colaborării între mediul privat și administrația publică Este vizată concret elaborarea unui regulament de urbanism și a unui ghid de utilizare PUZ Stațiune Turistică, PUZ și RLU Zona Centrală, PUZ-CP și RLU Ansamblu Urban Str. Ștefan cel Mare, PUZ Ansamblu Urban "Iotzu" Pța Ștefan cel Mare și Bd. Mihai Eminescu	200,000	Bugetul local, alte surse legale constituite	Primăria Piatra Neamț	2018-2020
22.	Înființarea unui serviciu de dezvoltare turistică și culturală în cadrul Primăriei Piatra Neamț	O.4: Reducerea birocrăției și a timpului mediu de stat la coadă în instituțiile publice din Municipiul Piatra Neamț M.4.4. Îmbunătățirea funcției de dezvoltare strategică	Deficiențele de la nivelul funcției de dezvoltare strategică	Acțiunea vizează: - Analiza proceselor interne și a oportunității înființării unor noi compartimente (ex. turism) sau a restructurării/ extinderii celor deja existente (ex. implementare proiecte europene) pentru a prelua sarcinile astfel create. - Formare pentru personalul desemnat cu susținerea dezvoltării turistice	100,000	Bugetul local	Primăria Piatra Neamț	2018-2020
23.	Achiziția de mijloace de transport electrice – autobuze electrice	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează achiziționarea a 20 de autobuze electrice.	9,500,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2018-2020

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		accesibilitate ridicat						
24.	Achiziția de mijloace de transport electrice – autobuze electrice (Etapa II)	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează achiziționarea a 20 de autobuze electrice.	6,900,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2021-2023
25.	Modernizarea și dotarea autobazei TROLEIBUZUL S.A. (pentru acomodare autobuze electrice) – Etapa I	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează reabilitarea spațiilor administrative, crearea de spații de garare care să permită staționarea flotei de mijloace de transport public în condiții optime pentru asigurarea unei perioade de funcționare cât mai lungi, modernizarea și dotarea spațiilor de întreținere și reparații, modernizarea și dotarea spațiilor folosite ca spălătorie, dotarea cu stații de încărcare a autobuzelor electrice care vor fi achiziționate	1,200,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2018-2020
26.	Modernizarea și dotarea autobazei TROLEIBUZUL S.A. (pentru acomodare autobuze electrice) – Etapa II	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează reabilitarea spațiilor administrative, crearea de spații de garare care să permită staționarea flotei de mijloace de transport public în condiții optime pentru asigurarea unei perioade de funcționare cât mai lungi, modernizarea și dotarea spațiilor de întreținere și reparații, modernizarea și dotarea spațiilor folosite ca spălătorie, dotarea cu stații de încărcare a autobuzelor electrice care vor fi achiziționate	1,800,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2021-2023
27.	Implementare sistem de e-ticketing	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează implementarea unui sistem de e-ticketing compus din:	1,900,000	POR 2014-2020	CJ Neamț	2018-2020

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat		- validatoare duale card-hârtie, care vor fi amplasate în mijloacele de transport care deserveșc zona coridorului de mobilitate urbană ce face obiectul prezentului proiect; - validatoare card, amplasate în stațiile de pe traseele modernizate UAT Piatra Neamț, dar și din alte zone ale municipiului cu fluxuri ridicate de pasageri (ex: capete de linii). - computer de bord, care vor fi amplasate în mijloacele de transport care deserveșc zona coridorului de mobilitate urbană ce face obiectul prezentului proiect; - automate de bilete/carduri – incluse în stațiile de pe traseu. Elemente de hardware și software e-ticketing				
28.	Modernizarea stațiilor de așteptare transport public	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea stațiilor de așteptare pentru transportul public. Aceste stații de transport public local de călători vor avea o serie de facilități, adaptate în funcție de tipul stației. Fără ca lista să fie exhaustivă, aceste facilități se referă la: adăposturi, mobilier (de ex. bănci), puncte de vânzare bilete/carduri, automate de bilete/carduri, sisteme de informare, sisteme de supraveghere video, facilități pentru persoanele cu dizabilități, semnalistică, platforme de îmbarcare/debarcare călători pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități și a cărucioarelor, facilități pentru parcare bicicletelor etc. Sunt de asemenea eligibile intervențiile privind îmbunătățirea accesului pietonal în zona stațiilor (mai exact, construirea/modernizarea/reabilitarea trotuarelor). Pentru modernizarea stațiilor de autobuz va fi propusă o soluție arhitecturală privind modernizarea/regenerarea spațiului urban aferent stației de autobuz, astfel încât această zonă urbană să fie una atractivă și dinamică.	1,300,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2018-2020
29.	Implementare	O.5. Creșterea	Mobilitatea și	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează	1,200,000	POR	Municipiul	2018-2020

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
	sistem de bike sharing	<p>accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat</p>	accesibilitatea limitate	<p>implementarea unui sistem automatizat de închiriere biciclete la nivelul municipiului Piatra Neamț, care va cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminale de închiriere a bicicletelor; - Stații inteligente de predare și preluare a bicicletelor; - Biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord; - Biciclete electrice inteligente prevăzute cu computer de bord; - Sistem integrat software și hardware de gestiune și comunicații; - Modul de comunicații pentru integrarea elementelor din teren; - Modul de management operațional, mentenanță și service 		2014-2020	Piatra Neamț	
30.	Piața Ștefan cel Mare – zonă pietonală și reconfigurare Bd. Republicii	<p>O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat</p>	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	<p>Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează valorificarea potențialului patrimoniului construit din zona centrală a municipiului Piatra Neamț prin reconfigurarea spațiului urban în urma reducerii traficului cu autoturismele personale în această zonă. În mod concret, se va realiza reducerea suprafeței carosabile de la 4 benzi la 2 benzi (cu restricționarea traficului în weekend), eliminarea locurilor de parcare din piață și redistribuirea lor pe Bd. Republicii, lărgirea spațiului pietonal pe ambele părți ale drumului în piață, amenajarea unei benzi pentru biciclete și a unei stații de închiriere a acestora, precum și a unui sens giratoriu.</p>	2,000,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2018-2020
31.	Regenerare urbană str. Mihai Eminescu – zonă de promenadă și transport alternativ	<p>O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p>	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	<p>Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează reconfigurarea spațiului urban în integralitate, prin valorificarea deschiderii între zonele de blocuri de pe acest tronson, prin lărgirea spațiului pietonal și de promenadă, a spațiilor verzi, implementarea de piste de biciclete și reconfigurarea spațiului ocupat în prezent de parcarile auto.</p>	2,500,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat						
32.	Accesibilitate eco între zona de nord și zona centrală	<p>O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat</p>	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	<p>Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modificarea sensurilor de deplasare pe străzile Petru Rareș și Dacia, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe str. Petru Rareș - sensul de deplasare va fi dinspre hotel Ceahlău spre Aurora, cu modernizarea celor 3 benzi pe sens și eliminarea parcărilor amplasate pe carosabil, modernizarea trotuarelor, amplasarea unei stații TP, configurarea unui traseu de autobuz electric care să deservească zona; se elimină girația Petru Rareș - Ștefan cel Mare - pe str. Dacia - sensul de deplasare va fi dinspre Aurora spre Ștefan cel Mare, cu modernizarea carosabilului la 3 benzi, prin eliminarea parcărilor de pe malul Cuiejdului, modernizarea trotuarului și continuarea pistei de biciclete până la Aurora, amplasarea unei stații TP, configurarea unui traseu de autobuz electric care să deservească zona. - pe Str. Orhei - introducerea benzii dedicate pentru transportul public; modernizarea stațiilor de transport public, introducerea unei piste de biciclete pe malul Cuiejdului, lărgirea trotuarului de pe partea Pietricica și modernizarea aliniamentelor de spațiu verde, amplasarea elementelor de mobilier urban și mobilier urban inteligent, modernizarea stațiilor de transport public. 	2,800,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023
33.	Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest	<p>O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea</p>	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	<p>Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează reconfigurarea principalei artere de mobilitate pe axa est-vest a municipiului Piatra Neamț, prin restructurarea spațiului destinat deplasărilor auto și introducerea facilităților destinate deplasărilor alternative și nepoluante, împreună cu reconfigurarea aliniamentelor de spațiu verde și relocarea aliniamentelor rețelelor de iluminat public.</p>	5,800,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2018-2020

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat		Astfel, prin proiect vor fi realizate benzi dedicate pentru transportul public, realizarea de piste de biciclete, modernizarea trotuarelor și refacerea aliniamentelor de spațiu verde prin plantare de arbori maturi. Concomitent cu lucrările de modernizare a infrastructurii sunt propuse acțiuni de modernizare a stațiilor de așteptare pentru transportul public, amplasarea de stații de închiriere automată a bicicletelor, implementarea componentelor sistemului de management trafic inteligent și supraveghere video.				
34.	Pasaj pietonal și velo în Piața Mihail Kogălniceanu	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează amenajarea unui pasaj pietonal subteran, amplasat sub sensul giratoriu Mihail Kogălniceanu, care să permită astfel traversările pietonale (și velo) pe toate direcțiile de deplasare fără a mai intra în conflict cu traficul rutier rămas la suprafață. Se propune amplasarea acestui pasaj în subteran, pentru a nu afecta aspectul urban al zonei și pentru a evita blocajele posibile în obținerea avizelor din partea unor instituții aflate în proximitate (ex Muzeul de Istorie – clădire monument).	2,500,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023
35.	Regenerarea urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează reconfigurarea și regenerarea integrată a zonei adiacente axului alternativ pentru mobilitatea urbană pe relația est-vest, alternativă a principalei artere de mobilitate pe axa est-vest a municipiului Piatra Neamț, prin refacerea infrastructurii rutiere, modernizarea și amenajarea de trotuare, împreună cu reconfigurarea aliniamentelor de spațiu verde și relocarea aliniamentelor rețelelor de iluminat public. În cadrul proiectului se va realiza o modernizare a podului peste râul Cuiejiu din dreptul Pieței Agroalimentare, pod care produce efecte de „gâtuire” a traficului pe această arteră, producând blocaje de trafic și cozi pe lungimi de 400-700 metri pe ambele sensuri.	3,800,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2018-2020

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
36.	Regenerarea urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest – Etapa II	<p>O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat</p>	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează continuarea reabilitării coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest a municipiului Piatra Neamț, prin modernizarea infrastructurii pietonale și rutiere, împreună cu reconfigurarea aliniamentelor de spațiu verde și relocarea aliniamentelor rețelelor de iluminat public.	2,400,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023
37.	Modernizarea coridorului integrat de mobilitate est-vest Bd. Mihai Viteazu	<p>O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat</p>	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea integrată a coridorului nordic de mobilitate pe relația est-vest, ax de mobilitate care deservește zonele de locuințe colective cu cea mai mare densitate din municipiul Piatra Neamț – cartierele Mihai Viteazul, în mod direct, și preluarea fluxurilor de mobilitate din cartierul Dărmănești/Școlile Normale. Prin proiect se propune reconfigurarea tramei stradale pentru a putea dezvolta o rețea de benzi ciclabile, modernizarea carosabilului și a trotuarelor, modernizarea aliniamentelor de spațiu verde, modernizarea stațiilor de așteptare pentru transportul public și implementarea sistemelor conexe (management trafic și supraveghere video, bike-sharing).	2,800,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2018-2020
38.	Modernizare Str. Fermelor	<p>O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat</p>	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează extinderea carosabilului la 3-4 benzi de circulație, modernizarea trotuarelor pe ambele sensuri, exproprieri în vederea lărgirii arterei de circulație și relocarea/protejarea anumitor rețele de utilități.	3,500,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2020-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
39.	Modernizarea arterelor alternative la coridoarele est-vest și nord-sud – Etapa I	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea carosabilului, a trotuarelor și amplasarea de benzi ciclabile, acolo unde trama stradală permite. Vor fi reconfigurate spațiile de parcare din amplasament (dacă este cazul).Sunt vizate Str. Eroilor, Str. Mihail Sadoveanu, Str. Gara Veche, Str. Dărmănești, Str. Ulmilor	2,400,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2020-2023
40.	Modernizarea arterelor alternative la coridoarele est-vest și nord-sud – Etapa II	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea carosabilului, a trotuarelor și amplasarea de benzi ciclabile, acolo unde trama stradală permite. Vor fi reconfigurate spațiile de parcare din amplasament (dacă este cazul).Sunt vizate Str. Ștefan cel Mare, Calistrat Hogas, Alexandru cel Bun, Alexandru Lăpușneanu, Ecoului, Unirii, Privighetorii, Mărăței, Progresului	4,400,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2020-2023
41.	Mobilitatea infrastructurii de mobilitate în zona Dărmănești	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea carosabilului și amenajarea/modernizarea trotuarelor.Sunt vizate Str. Subdărmănești, Hangului, Poiana Teiului, Boboteni, Audia, Pepiniere, izvorul Alb, Nicolae Iorga, Gavril Calinescu, Constantin Brâncoveanu, Mihai Stamatini, Grigore Ureche, Constatin Mătase, Garofiței, Armoniei	2,400,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023
42.	Îmbunătățirea accesului în zona periurbană Ciritei	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea carosabilului și realizarea de trotuare pe ambele părți ale str. Ion Ionescu de la Brad, pentru a asigura deplasarea în siguranță a pietonilor	700,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat		către/dinspre aceasta zonă.				
43.	Îmbunătățirea accesului în zona periurbană Văleni	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea carosabilului și realizarea de trotuare pe ambele părți ale str. Gh. Asachi și Al. Brazilor, pentru a asigura deplasarea în siguranță a pietonilor către/dinspre aceasta zonă.	1,500,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2018-2023
44.	Îmbunătățirea accesului în zona periurbană Doamna	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea infrastructurii de acces în zona Doamnei, prin modernizarea carosabilului, lărgirea platformei drumului pentru realizarea unei alei pietonale/bandă velo, realizarea de ziduri de sprijin și protejarea/relocarea rețelei electrice.	5,000,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2018-2023
45.	Modernizarea infrastructurii din localitățile componente – Ciritei	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea infrastructurii din interiorul cartierului Ciritei, prin modernizarea carosabilului, modernizarea sau amenajarea de trotuare.	2,500,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat						
46.	Modernizarea infrastructurii din localitățile componente – Văleni	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea infrastructurii din interiorul cartierului Văleni, prin modernizarea carosabilului, modernizarea sau amenajarea de trotuare.	900,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023
47.	Modernizarea infrastructurii din localitățile componente – Doamna	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea infrastructurii din interiorul cartierului Doamna, prin modernizarea carosabilului, modernizarea sau amenajarea de trotuare.	500,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023
48.	Modernizarea infrastructurii de mobilitate în zona Ocol	O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează modernizarea infrastructurii din zona Ocol, prin modernizarea carosabilului, modernizarea sau amenajarea de trotuare.	1,200,000	Bugetul local PNDL	Municipiul Piatra Neamț	2021-2023
49.	Amenajarea	O.5. Creșterea	Mobilitatea și	Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează	1,200,000	POR	Municipiul	2021-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
	coridoarelor pietonale și semipietonale – etapa II	<p>accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat</p>	accesibilitatea limitate	valorificarea potentialului zonei rezidențiale colective din cartierul Precista. În mod concret, se propune realizarea unei zone extinse de spații partajate între mobilitatea pietonală, velo și auto care va avea restricții majore de viteză.		2014-2020	Piatra Neamț	
50.	Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului	<p>O.5. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la infrastructura publică a acestuia</p> <p>M.5.1. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat</p>	Mobilitatea și accesibilitatea limitate	<p>Acțiunea este cuprinsă în PMUD și vizează dezvoltarea unui sistem de management inteligent al traficului care va cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales în intersecții; - Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce poate asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate; - Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și demanagementul flotei (prin GPS, AVL, etc.); - Sisteme de informare VMS – sisteme de mesaje variabile; - Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor; - Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software și hardware, precum și lucrări punctuale de construcții și instalații în cadrul dispeceratelor; 	2,300,000	POR 2014-2020	Municipiul Piatra Neamț	2018-2020
51.	Amenajare / dezvoltare noi parcuri și grădini publice, locuri de joacă în Piatra Neamț	<p>O.6. Creșterea calității factorilor de mediu din Municipiul Piatra Neamț</p> <p>M.6.1.Reducere/a poluării urbane</p>	Manifestarea poluării urbane	<p>Acțiunea vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificare terenuri - realizare studii tehnice - amenajare zone de picnic - construcție alei, pistă bicicletă - plantare arbori, arbuști și flori - realizare rețea de irigații automatizate 	5,800,000	POR 2014-2020	Primăria Piatra Neamț	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
				<ul style="list-style-type: none"> - realizare instalației de iluminat în concordanță cu principiile eficienței energetice - amenajarea spațiilor de joacă - amenajarea zonelor de teren de sport - amenajarea zonelor de belvedere - amenajare zonă grădină botanică/zonă expozițională - amplasare mobilier ecologic, Info-chioșcuri și panouri informative <p>Este propusă amenajarea de noi spații verzi (scurturi, grădini publice) în zonele Speranța, Pietricica, Dărmănești, Văleni.</p>				
52.	Realizarea hărții acustice a municipiului	<p>O.6. Creșterea calității factorilor de mediu din Municipiul Piatra Neamț</p> <p>M.6.1.Reducerea poluării urbane</p>	Manifestarea poluării urbane	<p>Acțiunea vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execuție măsurători - Elaborarea hărți acustice strategice globale și individuale pentru sursele de zgomot identificate 	20,000	Bugete locale, AFM, alte surse legale constituite	Primăria Piatra Neamț	2018-2020
53.	Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in	<p>O.6. Creșterea calității factorilor de mediu din Municipiul Piatra Neamț</p> <p>M.6.1.Reducerea poluării urbane</p>	Manifestarea poluării urbane	Acțiunea vizează instalarea de puncte/prize de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in	200,000	AFM	Primăria Piatra Neamț	2018-2020
54.	Reconstrucție ecologică forestieră	<p>O.S.6. Creșterea calității factorilor de mediu din Municipiul Piatra Neamț</p> <p>M.6.2.Protejarea biodiversității</p>	Reducerea biodiversității	<p>Acțiunea vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventarierea terenurilor degradate și neproductive; - Executarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate și neproductive prin împădurire. Sunt vizate de astfel de lucrări Parcul Cozla și terenul degradat din perimetrul de ameliorare Cârlomanu. 	1,000,000	Bugetul local, Ministerul Mediului	Primăria Piatra Neamț	2018-2023
55.	Lucrări de regularizare a albiei pârâului Cuiejdii	O.S.6. Creșterea calității factorilor de mediu din Municipiul Piatra Neamț	Reducerea biodiversității	<p>Acțiunea vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lucrări de decolmatare și calibrare pe o lungime de cca. 400 m pentru a asigura albiei o secțiune care să asigure tranzitarea debitelor înregistrate în timpul 	300,000	Bugetul local, Ministerul Mediului	Primăria Piatra Neamț	2018-2023

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		M.6.2. Protejarea biodiversității		viiturilor, - protejarea malurilor prin executarea unor apărări de maluri realizate din lucrări elastice (aproximativ 400 ml - gabioane) pentru a stopa eroziunile de maluri care pot antrena depuneri de balast de-a lungul întregului pârau Cuiejdiu, inclusiv sub Pod și Platformele 1 și 2 ale proiectului. - prelungirea conductei de transport și realizarea unei guri de descărcare				
56.	Extinderea și modernizarea rețelei de fântâni publice din municipiul Piatra Neamț	O.7. Creșterea calității vieții locuitorilor municipiului, respectiv a experienței turiștilor care îl vizitează M.7.1. Îmbunătățirea mediului urban	Insuficiența și degradarea spațiilor publice și a celor verzi	Acțiunea vizează: - Construcția de noi fântâni publice - Modernizarea fântânilor publice existente	200,000	Bugetul local	Primăria Piatra Neamț	2018-2023
57.	Platforma digitală pentru turism inteligent	O.8. Creșterea ponderii turiștilor atrași prin mijloace de promovare electronică M.8.1. Crearea de tehnologii suport pentru turismul inteligent	Lipsa tehnologiilor suport pentru turismul inteligent	Acțiunea vizează: - Crearea cadrului partenerial - Crearea conceptului de dezvoltare turistică și a funcționalităților platformei - Crearea unor pachete pentru operatorii de turism - Integrarea informațiilor existente despre destinațiile turistice în circuite turistice personalizate - Crearea unui calendar cu evenimentele atractive pentru turiști	200,000	Urban Innovative Actions: Topic – Tranziție digitală	Primăria Piatra Neamț, ONG-uri care activează în sectorul turismului	2018-202
58.	Insemne ale Regalității Române și Marea Unire	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea activităților culturale	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: Expoziție temporară de la Muzeul de Artă Piatra Neamț, în intervalul 10 mai – 10 iunie 2018 Expoziția va aduce în fața publicului nemțean coroana purtată de Regina Maria la Încoronarea sa ca Suverană a României Mari, buzduganul Regelui Ferdinand I și mantiile regale de la Încoronare.	6,500	Bugetul de stat	CJ Neamț-CMJ Neamț Colaboratori: Muzeul Național de Istorie	2018

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
							a României și Muzeul Național Peleş	
59.	Județul Neamț - Marele Război și Marea Unire	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea activităților culturale	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: Expoziție foto-documentară Locul de desfășurare: Muzeul Curtea Domnească Piatra Neamț, Pivnița II, în perioada 24 iunie – 1 decembrie 2018	880	Bugetul de stat	CJ Neamț-CMJ Neamț	2018
60.	Un pictor de front. Aurel Băeșu (1896-1928)	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea activităților culturale	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: Expoziție temporară de la Muzeul de Artă Piatra Neamț, în intervalul 1 august – 15 septembrie 2018 Proiectul urmărește punerea în valoare a activității artistice și patriotismului pictorului Aurel Băeșu	1,100	Bugetul de stat	CJ Neamț-CMJ Neamț Colaboratori: Muzeul Național de Artă a României, Muzeul Național Cotroceni, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău, Muzeul de	2018

Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
							Artă Ion Irimescu, colecționari particulari	
61.	Comemorare. 80 de ani de la dispariția Reginei Maria-Suverana României Maria	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea activităților culturale	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: Ridicarea unei troițe în comuna Tarcău, în Poiana Crivaia, 14 septembrie 2018 Troiața va fi ridicată în apropierea locului în care Nicolae Iorga a pus piatra fundamentală a Mănăstirii Maica Domnului a Tuturor Mângâierilor, la data de 14 septembrie 1939, în Poiana Crivaia-Tarcău. Momentul era închinat Reginei Maria, cea care își dorise să construiască în acest loc Casa Albă a bătrâneților sale, vis mărturisit de Suverană, în memorii. În semn de prețuire și recunoștință, la propunerea marelui istoric Nicolae Iorga, la un an de la moartea Reginei Maria, a fost așezată această piatră. Împlinirea a 80 de ani de la moartea Reginei Maria, la 18 iulie 2018, oferă prilejul unei reparații istorice, știut fiind faptul că dispariția lui Nicolae Iorga, instaurarea regimului de factură totalitară au stopat aceste laudabile inițiative ale contemporanilor Suveranei României Mari.	4,300	Bugetul de stat	CJ Neamț-CMJ Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț, Primăria Comunei Tarcău	2018
62.	la Neam(ț)ului	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea activităților culturale	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: Expoziție temporară, 23 noiembrie-21 decembrie 2018, ce va fi dovada că tradiția nu se pierde! Iile vechi, dar și iile noi vor fi pentru prima dată reunite într-o expoziție. Patrimoniul Muzeului de Etnografie din Piatra Neamț este o sursă de inspirație pentru iubitorii artei populare.	1,100	Bugetul de stat	CJ Neamț-CMJ Neamț	2018
63.	Arta Română în Marele Război	O.1. Creșterea accesului populației Municipiului Piatra Neamț și a turiștilor	Subdezvoltarea activităților culturale	Acțiunea vizează: Conferință, invitat, un specialist din cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară	320	Bugetul de stat	CJ Neamț-CMJ Neamț	2018

SHARE

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe



Nr.	Titlul acțiunii	Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează	Problema locală căreia i se adresează acțiunea	Descrierea acțiunii	Bugetul estimativ (Euro)	Surse de finanțare	Responsabil / Parteneri	Calendar indicativ de implementare
		la cultura acestuia M.1.2. Dezvoltarea activităților culturale		Locul de desfășurare: Muzeul Cetatea Neamț, Târgu Neamț, în septembrie 2018				